

一级建造师考试项目管理复习指导(三) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/154/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c54\\_154644.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_154644.htm)

1Z202000 建设工程项目施工成本控制 1Z202010 掌握施工成本管理的任务与措施

1Z202011 施工成本管理的任务 1Z202012 施工成本管理的措施

1Z202020 掌握施工成本计划的编制依据和编制方法

1Z202021 施工成本计划的编制依据 1Z202022 按施工成本组成

编制施工成本计划 1Z202023 按子项目组成编制施工成本计划

1Z202024 按工程进度编制施工成本计划 1Z202030 掌握工程

变更价款的确定方法、索赔费用的组成和计算方法，以及工程

结算的方法 1Z202031 工程变更价款的确定程序 1Z202032 工程

变更价款的确定方法 1Z202033 索赔费用的组成 1Z202034 索

赔费用的计算方法 1Z202035 工程结算的方法 1Z202040 掌握

施工成本控制和依据的方法 1Z202041 施工成本控制的

依据 1Z202042 施工成本控制的步骤 1Z202043 施工成本控制的

方法 1Z202044 施工成本控制的依据 1Z202045 施工成本控制的

方法 建设工程项目施工成本控制是项目管理的主要内容之一

，建造师考试大纲中这部分包括以下内容。 1.掌握施工成本

管理的任务与措施,施工成本管理就是要在保证工期和质量满

足要求的情况下，利用组织措施、经济措施、技术措施、合

同措施把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的

成本节约。施工成本管理的任务主要包括：成本预测、成本

计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。 2.掌握

施工成本计划的编制依据和编制方法，包括：施工成本计划的

编制依据；按施工成本组成编制施工成本计划；按子项目

组成编制施工成本计划；按工程进度编制施工成本计划。 3. 掌握工程变更价款的确定方法、索赔费用的组成和计算方法, 以及工程结算的方法。 4.掌握施工成本控制和依据和方法，包括：施工成本控制的依据；施工成本控制的步骤；施工成本控制的方法；施工成本分析的方法等内容。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)