

一级建造师考试项目管理复习指导(一) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/154/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c54\\_154646.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_154646.htm)

一、整体情况说明：  
掌握的内容“ ”占70%；熟悉的内容“ ”占20%；了解的内容“ ”占10%。全部知识点173条，其中掌握125条，熟悉20条，了解28条。

各部分出题比例大致为：1、建设工程项目管理概论 单选 10题 多选 5题 合计20分 2、建设工程项目施工成本控制 单选 15题 多选 5题 合计25分 3、建设工程项目进度控制 单选 10题 多选 5题 合计20分 4、建设工程项目质量控制 单选 10题 多选 5题 合计20分 5、建设工程职业健康安全管理 单选 5题 多选 2题 合计9分 6、建设工程合同与合同管理 单选 15题 多选 5题 合计25分 7、建设工程项目信息管理 单选 5题 多选 3题 合计11分

IZ200000建设工程项目管理  
IZ201000建设工程项目管理概论 IZ201010 掌握建设工程项目管理的类型和建设各方项目管理的目标和任务 IZ201011 建设工程项目管理的类型 IZ201012 业主方项目管理的目标和任务 IZ201013 设计方项目管理的目标和任务 IZ201014 施工方项目管理的目标和任务 IZ201015 供货方项目管理的目标和任务 IZ201016 建设工程项目总承包方项目管理的目标和任务

IZ201020 掌握建设工程监理的概念、工作性质和工作任务 IZ201021 建设工程监理的概念 IZ201022 建设工程监理的工作性质 IZ201023 建设工程监理的工作任务 IZ201030 掌握建设工程项目管理相关的组织理论及基本的组织工具 IZ201031 组织论的基本内容 IZ201032 组织与目标的关系 IZ201033 项目结构图 IZ201034 项目管理的组织结构图 IZ201035 项目管理任务

分工表 IZ201036 项目管理职能分工表 IZ201037 工作流程图  
IZ201038 合同结构图 IZ201040 掌握建设工程项目管理规划  
的概念、内容和编制方法 IZ201041 建设工程项目管理规划的概念  
IZ201042 建设工程项目管理规划的内容 IZ201043 建设工程  
项目管理规划的编制方法 IZ201050 掌握建设工程项目采购  
的基本模式 IZ201051 项目管理委托的模式 IZ201052 设计任  
务委托的模式 IZ201053 施工任务委托的模式 IZ201054 设计任  
务和施工任务综合委托的模式 IZ201055 物资采购的模式

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)