

一级建造师建设工程经济试题1--2章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_154673.htm 第1章 建设工程项目

建设周期 来源：www.examda.com一、单项选择题 1.建设工程

项目管理是落实()的基本形式和方法。 A.连续性的投资活动 B.间断性的投资活动 c.一次性投资活动 D.多次性投资活动 【

答案】C 2.无论何种建设工程项目,都必须完整经过投资前期

、()和建成投产期三个阶段。 A.投资中期 B.投资建设期 C.投资后期 D.投资完成期 【答案】B 3.项目投资影响的四因素模式,

把建设工程项目投资控制分为四种类型,其中第一种类型作用为()。 A.是对项目各阶段技人要素(非工作本身需要的)投资

成本的控制 B.是对项目各阶段工作本身所需投资费用的控制 c.是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到控制总投资费

用的目的 D.是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到提高

投资效益(或使用功能)的目的 【答案】B 4.建成投产期主要包括项目的总结评价、()、资金回收三个环节. A.实现生产经营

目标 B.建设工程项目选址率 C.制定年度建设计划 D.生产准备 【答案】A 来源：www.examda.com5.一个国家、地区或者银

行投资建设的各个项目,按照自身运动的客观规律,顺次经过投资建设过程的各个阶段,直到竣工投产达到预期目标,收回投

资,再投资于新的项目的过程,叫() A.建设工程项目周期 B.技术周期, c.产品周期 D.企业周期 【答案】A 6.技术周期()产品周

期。 A.等于 B.快于 C.慢于 D.以上几个答案都不对 【答案】B 7.项目规划设计阶段的基本特征是()和技术的双重性。 A.设计

B.费用 C.智力 D.决策 【答案】C 8.项目施工阶段的投入包

括两方面：一是(),二是建筑施工要素的投入。 A . 料费 B.建筑施工人员的工作报酬 C.项目论证分析人员的工作报酬 D.建设用地费鹏在Ja 【答案】 B 9 . 项目施工阶段的基本特征是资金和()的双重性。 A劳动 B费用 c.智力 D。 决策叫疆 【答案】 A 10.一种产品从设计、 批量生产投入市场,到逐步不适应消费者需要,被新产品淘汰的1过程,叫()。 A.项目周期 B.技术周期 C.产品周期 D.企业周期噩 【答案】 C 二、 多项选择题来源：www.examda.com 1. 建设工程项目的特征有()。 A.一次性 B.目标性 C.周期性 D.限定性 E.重复性 【答案】 A、 B、 C、 D 2. 建设工程项目按项目建设主体和项目性质不同可划分为()。 A.私人项目 B.公共项目 C.复合性项目 D.单一性项目 E.社会福利项目 【答案】 A、 B、 E 3.投资项目周期包括以下几个阶段()。 A.投资项目决策阶段 B.投资项目规划设计阶段 C.建设工程项目 施工 阶段 D.建设工程项目终结阶段 E.以上答案都不对 【答案】 A、 B、 C、 D 4.建设工程项目按项目建设活动的内容划分为()。 来源：www.examda.com A.固定资产投资建设工程项目 B.房地产投资建设工程项目 C.城市基础设施项目 D.收购与兼并投资建设项目 E . 公共(益)项目 【答案】 A、 B、 D 5.投资前期由()环节构成。 A.制定年度建设计划 B.项目建议书 c.可行性研究和设计任务书 D.评估与决策 E.投资机会选择 【答案】 B、 C、 D、 E 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com