

1Z202000建设工程项目施工成本控制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_1Z202000_E5_BB_c54_154692.htm 1Z202010 掌握施工成本管理的任务与

措施 1Z202011 施工成本管理的任务 1Z202012 施工成本管理的措施 1Z202020 掌握施工成本计划的编制依据和编制方法

1Z202021 施工成本计划的编制依据 1Z202022 按施工成本组成编制施工成本计划 1Z202023 按子项目组成编制施工成本计划

1Z202024 按工程进度编制施工成本计划 1Z202030 掌握工程变更价款的确定方法、索赔费用的组成和计算方法，以及工程

结算的方法 1Z202031 工程变更价款的确定程序 1Z202032 工程变更价款的确定方法 1Z202033 索赔费用的组成 1Z202034 索

赔费用的计算方法来源：www.examda.com 1Z202035 工程结算的方法 1Z202040 掌握施工成本控制和

分析的依据和方法 1Z202041 施工成本控制的依据 1Z202042 施工成本控制的步骤 1Z202043 施工成本控制的方法 1Z202044 施工成本分析的依据

1Z202045 施工成本分析的方法 建设工程项目施工成本控制是项目管理的主要内容之一，建造师考试大纲中这部分包括以下

内容。1.掌握施工成本管理的任务与措施,施工成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，利用组织措施、

经济措施、技术措施、合同措施把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。施工成本管理的任务主要

包括：成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。2.掌握施工成本计划的编制依据和编制方法，

包括：施工成本计划的编制依据；按施工成本组成编制施工成本计划；按子项目组成编制施工成本计划；按工程进

度编制施工成本计划。 3.掌握工程变更价款的确定方法、索赔费用的组成和计算方法,以及工程结算的方法。 4.掌握施工成本控制和分析的依据和方法,包括:施工成本控制的依据;施工成本控制的步骤;施工成本控制的方法;施工成本分析的方法等内容。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com