

考试大整理IZ201000建设工程项目管理概论 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/154/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A7\\_E6\\_c54\\_154695.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c54_154695.htm) IZ201010 掌握建设工程

工程项目管理的类型和建设各方项目管理的目标和任务

IZ201011 建设工程项目管理的类型 IZ201012 业主方项目管理的目标和任务 IZ201013 设计方项目管理的目标和任务

IZ201014 施工方项目管理的目标和任务 IZ201015 供货方项目管理的目标和任务 IZ201016 建设工程项目总承包方项目管理的目标和任务

IZ201020 掌握建设工程监理的概念、工作性质和工作任务 IZ201021 建设工程监理的概念 IZ201022 建设工程

工程监理的工作性质 IZ201023 建设工程监理的工作任务

IZ201030 掌握建设工程项目管理相关的组织理论及基本的组织工具 IZ201031 组织论的基本内容 来源：[www.examda.com](http://www.examda.com)

IZ201032 组织与目标的关系 IZ201033 项目结构图 IZ201034 项目管理的组织结构图 IZ201035 项目管理任务分工表 IZ201036

项目管理职能分工表 IZ201037 工作流程图 IZ201038 合同结构图 IZ201040 掌握建设工程项目管理规划的概念、内容和编制方法

IZ201041 建设工程项目管理规划的概念 IZ201042 建设工程项目管理规划的内容 IZ201043 建设工程项目管理规划的编制方法

IZ201050 掌握建设工程项目采购的基本模式

IZ201051 项目管理委托的模式 IZ201052 设计任务委托的模式

IZ201053 施工任务委托的模式 IZ201054 设计任务和施工任务综合委托的模式 IZ201055 物资采购的模式

IZ201060 掌握建设工程项目目标控制的动态控制原理 IZ201061 项目目标控制的动态控制原理 IZ201062 应用动态控制原理控制进度的方法

IZ201063 应用动态控制原理控制投资的方法 IZ201070 掌握  
施工企业项目经理的工作性质、任务和责任 IZ201071 施工企  
业项目经理的工作性质 IZ201072 施工企业项目经理的任务  
IZ201073 施工企业项目经理的责任 IZ201080 掌握施工企业  
人力资源管理的概念和任务 IZ201081 人力资源管理的概念  
IZ201082 人力资源管理的任务 IZ201090 掌握建设工程项目  
总承包的理论、组织与方法 IZ201091 建设工程项目总承包的  
基本理论 IZ201092 建设工程项目总承包的组织 IZ201093 建设  
工程项目总承包的方法来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) IZ201100 熟  
悉建设工程监理的工作方法 IZ201101 建设工程监理的工作方  
法 IZ201110 了解建设工程项目管理的国内外背景和发展趋  
势 IZ201111 建设工程项目管理的国内外背景 IZ201112 建设  
工程项目管理的发展趋势 IZ201120 了解建设工程项目策划的基  
本知识 IZ201121 建设工程项目策划的基本概念 IZ201122 建设  
工程项目决策阶段策划的基本内容 IZ201123 建设工程项目实施  
阶段策划的基本内容 IZ201130 了解风险管理的基本概念  
IZ201131 风险和风险量的基本概念 IZ201132 建设工程项目的  
风险类型 IZ201133 风险管理的工作流程 100Test 下载频道开  
通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)