

2006年考试大编辑整理工程经济自测题(五) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E8_80_83_c54_154714.htm 3.5 建设工程项目估算 一、单项选择题

1. 从构成角度来讲，建设工程项目估算的内容包括()。
A. 项目从筹建、设计到施工的全部费用 D. 项目从设计到施工的全部费用
C. 项目从设计、施工到竣工投产的全部费用 D. 项目从筹建、设计、施工到竣工投产所需的全部费用

2. 建设工程项目投资控制的最高限额是指经批准的()。
A. 项目建议书中的投资估算 B. 可行性研究报告中的投资估算
C. 设计概算 D. 修正概算

3. 在项目建议书阶段，投资估算的作用是()。
A. 项目主管部门审批建议书的依据之一，并对项目的规划、规模起参考作用
B. 项目投资决策的重要依据 C. 控制项目预算 D. 优选设计单位及设计方案

4. 建设项目可行性研究阶段的投资估算可用于()。
A. 作为制订建设贷款计划的依据 B. 作为编制施工图预算的依据
C. 作为施工索赔的依据 D. 作为工程结算的依据

5. 项目详细可行性研究阶段的投资估算误差率范围为()。
A. $\pm 5\%$ B. 10% C. 20% D. 30%

6. 研究分析项目投资经济效果的重要阶段是()。
A. 项目建议书阶段 B. 项目可行性研究阶段
C. 毛估阶段 D. 粗估阶段

7. 某拟建项目的生产能力比已建的同类项目生产能力增加了2.5倍。设生产能力指数为0.6，价格调整系数为1，则按生产能力指数法计算拟建项目的投资额将增加()倍。
A. 1.733 B. 1.275 C. 0.733 D. 0.275

8. 用生产能力指数法进行投资估算时，拟建项目的生产能力与已建的同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围，一般比值在()倍以内

估算效果较好。 A . 50 B . 40 C . 20 D . 10 二、多项选择题 1

. 运用比例估算法进行投资估算，其计算基数有()。 A . 拟建项目或装置的设备费 B . 拟建项目或装置的设备安装费 C . 拟建项目中主要的、投资比重较大的工艺设备的投资 D . 拟建项目中投资比重较大的建安工程费 E . 类似项目的设备费 2 . 建设工程项目常用的估算方法有()等。 A . 生产能力指数法 B . 且资金周转率法 C . 比例估算法 D . 综合指标投资估算法 E . 扩大比例法 3 . 估算工作按投资决策过程的进展可分为()。 A . 投资机会研究阶段的投资估算 B . 项目建议书研究阶段的投资估算 C . 初步可行性研究阶段的投资估算 D . 详细可行性研究阶段的投资估算 E . 初步设计阶段的投资估算 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com