

1Z303053建设工程其他合同纠纷的成因与防范措施 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_1Z303053_E5_BB_c54_154903.htm 1Z303053 建设工程其他合同纠纷的成因

与防范措施 (1)建设工程勘察、设计合同纠纷的成因与防范措施

1)纠纷的成因 建设工程勘察、设计质量纠纷 建设工程勘察、设计期限纠纷 建设工程勘察、设计变更纠纷 例题

: 建设工程勘察、设计合同纠纷成因包括()。 A . 建设工程勘察、设计质量纠纷 B . 建设工程勘察、设计期限纠纷 C . 建设工程勘察、设计变更纠纷 D . 建设工程勘察、设计责任纠纷 E . 建设工程勘察、设计主体资格纠纷 答案 : ABC。 2)

防范措施 严格建设工程勘察、设计的质量与期限管理

避免和减少建设工程勘察、设计变更 (2)建设工程监理合同纠纷的成因与防范措施

1)纠纷的成因 监理工作内容的纠纷

监理工作缺陷纠纷 2)防范措施 合同约定应当明确 严

格按照合同约定完成各自的职责 出现监理工作缺陷，应当

按照规定补救和承担相应的责任 100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com