

《建设工程项目管理复习题集》（4）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E3_80_8A_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_c54_168557.htm 1Z201070 掌握施工企业项目经理的工作性质、任务和责任 单选题 1．建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为（ ）年。 A.2 B.3 C.4 D.5 2．国发[2003]5号文件规定，取消建筑施工企业（ ）资质核准，由注册建造师代替，并设立过渡期。 A.项目监理 B.项目经理 C.项目法人 D.项目总工程师 3．是否由注册建造师担任工程项目施工的项目经理，由（ ）决定。 A.政府主管部门 B.业主 C.施工企业 D.监理工程师 4．建筑施工企业项目经理是受企业（ ）委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。 A.董事会 B.股东代表大会 C.总经理 D.法定代表人 5．在我国，项目经理是一个（ ）的名称。 A.工作岗位 B.技术职称 C.管理人士 D.专业人士 6．在国际上，对项目经理表述不正确的是（ ）。 A.项目经理是项目管理班子的负责人 B.项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位 C.项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人 D.项目经理的主要任务是项目目标的控制 7．项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应按照施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与（ ）签订项目承包合同。 A.业主 B.企业董事会 C.本企业法定代表人 D.总承包单位的项目经理 8．工程项目施工应建立以（ ）为首的生产经营管理系统。 A.总承包商 B.项目总工程师 C.业主 D.项目经理 9．在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理责任的是（ ）。 A.业主 B.总承包商 C.项目经理 D.项目总工程师 单项

选择题答案：1 . D ; 2 . B ; 3 . C ; 4 . D ; 5 . A ; 6 . C ; 7 . C ; 8 . D ; 9 . C . [解析] 7 . 答案 C：项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应按照施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同，业主、企业董事会、总承包单位的项目经理都不是施工企业的法定代表人 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com