

《建设工程项目管理复习题集》（6）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/168/2021\\_2022\\_\\_E3\\_80\\_8A\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_c54\\_168560.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E3_80_8A_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_c54_168560.htm) 1Z201130 了解风险管理的基本概念

单选题 1．属于风险转移的对策是（ ）。 A. 风险衡量 B. 预留风险金 C. 保险 D. 减少风险损失值 2．在事件风险量区域图上，风险量最大的区域是（ ）。 A. 风险区A B. 风险区B C. 风险区C D. 风险区D 3．若某事件经过风险评估位于事件风险量的区域图中的风险区A，则应（ ）。 A. 采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区C B. 采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区B C. 采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区B D. 采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区D 4．人身安全控制计划方面的风险属于（ ）风险。 A. 组织 B. 经济与管理 C. 工程环境 D. 技术 5．损失控制和安全管理能力方面带来的风险属于（ ）。 A. 经济和管理风险 B. 技术风险 C. 组织风险 D. 工程环境风险 6．风险管理的工作流程是（ ）。 A. 风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移 B. 风险控制、风险转移、风险分析、风险辨识 C. 风险分析、风险辨识、风险转移、风险控制 D. 风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移 7．风险指的是损失的（ ）。 A. 不确定性 B. 可能性 C. 确定性 D. 不可能性 8．风险分析的工作之一是（ ）。 A. 进行风险衡量，确定风险量 B. 制定风险管理方案，采取降低风险量的措施 C. 分析存在哪些风险因素和风险事件 D. 进行投保或担保 9．风险管理 workflows 的第一步是（ ）。 A. 风险转移 B. 风险控制 C. 风险分析 D. 风险辨识 10．承包商管理人员和一般技工的能力方面的风险属于（ ）

类型。 A. 经济与管理风险 B. 组织风险 C. 工程环境风险 D. 技术风险

11. 不确定的损失程度和损失发生的概率是指 ( )。

A. 风险事件 B. 风险函数 C. 风险量 D. 损失量

12. 对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的 ( ) 的不确定因素。 A. 影响项目目标实现 B. 影响项目风险控制 C. 影响项目团队建设 D. 影响项目组织协调

单选题答案：1. C；2. A；3. C；4. B；5. C；6. D；7. A；8. A；9. D；10. B；11. C；12. A.

[解析] 1. 答案 C：因为 A 根本不是控制对策。B、D 根本没有将风险进行转移。只有 C 将风险转移给了保险公司。

10. 答案 B：人方面的风险应当是属于组织风险。

多选题

1. 工程项目的组织风险包括 ( ) 等。 A. 承包商管理人员的能力和经历 B. 施工机械操作人员的能力和经历 C. 工程监理工程师的能力和经历 D. 施工企业职能机构负责人的能力和经历 E. 损失控制人员的能力和经历

2. 工程项目经济与管理风险主要包括 ( ) 等。 A. 人身安全控制计划 B. 工程物资供应计划 C. 工程合同风险 D. 工程施工方案 E. 工程机械采购计划

3. 技术风险主要来自于 ( )。 A. 工程机械 B. 工程施工方案 C. 工程物资 D. 岩土地质条件和水文地质条件 E. 事故防范措施计划

4. 风险管理时采取的方法应当符合 ( ) 的要求。 A. 公众利益 B. 人身安全 C. 环境保护 D. 相关法规 E. 经济管理

多选题答案：1. A、B、C、E；2. A、C；3. A、B、C；4. A、B、C、D.

[解析] 3. 答案 A、B、C：只有 A、B、C 属于技术内容，其他与技术无关

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)