

二级建造师《建设工程施工管理》考试模拟试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_168255.htm

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 项目目标动态控制的核心的是()。 A. 确定目标控制的计划值 B. 针对影响目标的各种因素进行预控 C. 进行计划值与实际值比较并采取纠偏措施 D. 进行项目目标的调整

2. 按照项目目标控制的动态控制原理进行施工成本的计划值和实际值的比较，在工程合同价与投标价中相应成本项比较时，()是成本的计划值。 A. 工程合同价中的相应成本项 B. 投标价中的相应成本项 C. 工程款支付中的相应成本项 D. 施工成本规划中的相应成本项

3. 依据动态目标控制理论，控制项目目标的措施有很多种，其中最重要的措施是()。 A. 组织措施 B. 管理措施 C. 经济措施 D. 技术措施

4. 工程监理单位是建筑市场的主体之一，在国际上把监理服务归为()服务。 A. 工程建设 B. 工程管理 C. 工程辅助 D. 工程咨询

5. 按照组织论的观点，有两个指令源的组织机构是()组织机构。 A. 职能 B. 线性 C. 矩阵 D. 事业部

6. 按照组织论的观点，反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间指令关系的早()。 A. 组织结构模式 B. 组织分工 C. 工作流程图组织 D. 组织工具

7. 按照我国现行建筑安装工程费用构成，下列建筑安装工程费用中，应列入直接工程费的是()。 A. 小型施工机械的安拆费及场外运输费 B. 夜间施工增加费 C. 新材料试验费 D. 施工排水和降水费

8. 我国现行建筑安装工程费用构成中，材料二次搬运费应计入()。 A. 材料费 B. 措施费 C. 企

业管理费 D . 工程建设其他费 9 . 某工程采用工程量清单计价 , 在工程量清单的其他项目清单中 , 应包括()。 A . 环境保护费 B . 夜间施工费 C . . 施工排水、降水费 D . 材料购置费

10 . . 按照我国目前的规定 , 工程量清单应采用综合单价法 , 其中分部分项工程的综合单价由()组成 A , 人工费、材料费、机械费 B . 人工费、材料费、机械费、管理费 C . 人工费、材料费、机械费、管理费、利润 D . 人工费、材料费 , 机械费、管理费、利润、规费和税金

11 . 劳动定额的主要表现形式为时间定额 , 但同时也表现为产量定额 , 时间定额与产量定额的关系是()。 A . 互为倒数 B . 独立关系 C . 正比关系 D . 互为相反数

12 . 某项工程由于业主方原因使得工程暂停而产生的索赔中 , 一般监理工程师很难同意的索赔项目是 ()。 A . 现场管理费 B . 利息 C . 总部管理费 D . 利润

13 . 施工成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下 , 采取相关的()把成本控制在计划的范围内 . A . 管理措施 B . 组织措施 C . 经济措施 D . 技术措施

14 . 在计算工程索赔时 , 最常用的索赔费用的计算方法是()。 A . 利润索赔法 B . 直接费用法 C . 间接费用法 D . 实际费用法

15 . 在对施工项目进行成本控制的时候 , 偏差分析可以采取多种不同的方法 , 一般在项目较高管理层应用的方法是() . A . 曲线法 B . 表格法 C . 横道图法 D . 圆饼图法

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com