

监理规范100题（三）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E8_A7_84_E8_c59_168270.htm

51.制定监理工作总程序应根据专业特点，并按_____分别制定具体的监理工作程序。 A.工作分工 B.工作内容 C.工作计划 52.制定监理工作程序应体现_____和主动控制的要求。 A.事前控制 B.过程控制 C.事前检查 53.在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过_____向设计单位提出书面意见和建议。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 54.工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和_____，确能保证工程项目施工质量时予以确认。 A.施工管理体系 B.材料供应体系 C.质量保证体系 55.分包工程_____，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。 A.开工前 B.施工中 C.开工后 56.工程项目开工前，监理人员应参加由_____主持召开的第一次工地会议。 A.设计单位 B.建设单位 C.承包单位 57.第一次工地会议纪要应由项目_____负责起草，并经与会各方代表会签。 A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.监理机构 58.在施工过程中，总监理工程师应定期_____工地例会。 A.参加 B.批准召开 C.主持召开 59.总监理工程师或专业监理工程师应_____组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。 A.根据需要及时 B.定期 C.分阶段 60.在施工过程中，当承包单位对已批准的_____进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审

查，并应由总监理工程师签认。 A.投资计划 B.施工组织设计 C.设计文件

61.专业监理工程师应要求承包单位报送_____、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。 A.重点部位 B.分项工程 C.隐蔽工程

62.当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的_____和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。 A.专业规范 B.施工工艺措施 C.技术措施

63.项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行_____。 A.审核和确定 B.检验和批准 C.复验和确认

64.专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场实物按照委托监理合同约定或有关工程质量文件规定的比例采用_____或见证取样方式进行抽检。 A.抽样检查 B.平行检验 C.测试

67.对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行_____的施工。 A.相邻工序 B.下一道工序 C.其它工程

68.监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已造成质量事故时，应通知总监理工程师及时下达_____令，要求承包单位停工整改。 A.停工 B.整改令 C.工程暂停

69.项目监理机构应依据_____有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策。 A.施工合同 B.投资计划 C.监理大纲

70.项目监理机构应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行_____和工程款支付。 A.实地测量 B.工程计算 C.工程量计量

71.未经监理人员_____的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。 A.核算

B.质量验收合格 C.审批 72.当发现实际进度滞后于_____时，应签发监理工程师通知单，指令承包单位采取调整措施。
A.设计要求 B.计划进度 C.合同要求 73.总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、_____、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。 A.技术规范 B.专业标准 C.工程建设强制性标准 74.项目监理机构在对工程质量进行竣工预验收时，若发现问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出_____。
A.工程质量等级意见 B.工程质量评估报告 C.验收合格意见 75.项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出需整改问题，项目监理机构应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求，由_____会同参加验收的各方签署竣工验收报告。 A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.技术负责人 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com