

07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(四)(参考答案及详解) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022_07_E5_BB_B

A_E8_AE_BE_E5_B7_c59_168409.htm 07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(四)07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(四)(参考答案及详解) 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. C 解题要点：工程承包单位是建筑市场的承包体系主体，在实施监理的工程中他们是被监理方，如果由承包单位开展建设工程监理活动，就从根本上失去了公正性的基础，这是工程承包单位不能从事监理业务活动的根本性原因。 2. C 解题要点：我国监理行业企业结构的发展趋势是逐步建立起综合性监理企业与专业性监理企业相结合，大中小型监理企业相结合的合理的企业结构。 3. B 解题要点：选项A、c、D均为建设工程监理的依据，不是实施监理的前提条件。 4. B 解题要点：建设工程监理起不到约束政府职能部门建设行为的作用。在发挥约束参与工程建设各方建设行为作用时，不但要首先规范自身的行为，还要接受政府的监督管理。 5. A 解题要点：在国际上，建设项目管理按服务对象可分为为建设单位服务的项目管理和为承建单位服务的项目管理，而我国建设工程监理的服务对象具有单一性，只为建设单位服务。所以选项A 正确。 6. A 解题要点：参见教材P31 FIDIC道德准则关于能力方面的要求。 7. C 解题要点：监理工程师即为取得《监理工程师注册证书》的人员，《建设工程质量管理条例》赋予监理工程师多项签字权均为相应岗位责任的签字权，这也是监理工程师与监理员的区别。 8. B 解题要点：由

于建设工程不同阶段所具备的条件不同，目标确定的依据自然也不同，一般来说，在施工图设计完成之后，目标规划的依据比较充分，目标规划的结果也比较准确、可靠。所以选项B说法不正确。

9. D 解题要点：A、B、C是两种控制的相同之处。

10. C 解题要点：目标控制要力求实现整个目标系统最优。

11. B 解题要点：在目标动态控制过程中，目标规划和计划与目标控制之间表现出一种交替出现的循环关系。即控制与计划组成一个连续不断的“循环链”。

12. B 解题要点：施工阶段投资控制即努力实现实际发生的费用不超过计划投资。

13. A 解题要点：根据建设工程质量控制的含义选择A。

14. A 解题要点：投入包括传统的生产要素如：人力、建筑材料、工程设备、施工机具、资金等还包括施工方法、信息等，所以A应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。

15. B 解题要点：对合同约定的质量目标必须保证不得低于国家强制性质量条文的要求。

16. B 解题要点：按工种分解，而不按工程部位分解是违反建设工程目标分解应遵循的原则。

17. B 解题要点：注意区分客观概率与主观概率的区别。

18. D 解题要点：根据风险定义，发生车祸的不确定性为10%，所以汽车发生车祸的风险为10%，注意别与损失机会混淆，损失机会指损失出现的概率，本题发生车祸的损失机会为2%。

19. C 解题要点：因为建设工程建设周期持续时间长，涉及到的风险因素多，所以建设工程风险大，即C为正确答案。

20. B 解题要点：将一项特定的生产或经营活动按步骤或阶段顺序以若干个模块形成组成一个流程图系列，在每个模块中都标出各种潜在的风险因素或风险事件，从而给决策者一个清晰的总体印象。

21. C 解题要点：非

计划性风险自留均采用从现金净收入中支出。 22 . D 解题要点：建立非基金储备是设立一定数量的备用金，但其用途并不是专门针对自留的风险，其他原因引起的额外费用也在其中支出。而自我保险是设立一项专项基金，专门用于自留风险所造成的损失。 23 . B 解题要点：根据直线制组织形式具有命令唯一的优点。 24 . C 解题要点：监理规划编写要求分阶段编写，监理规划编写阶段可按工程实施的各阶段来划分。 25 . D 解题要点：选项B是平行承发包模式的缺点。选项A、C不正确，总分包模式有利于质量控制、投资控制。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com