

合同管理与索赔案例（三十八）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/172/2021_2022__E5_90_88_E5_90_8C_E7_AE_A1_E7_c41_172583.htm 《案例38》例如：某分项工程量为400m³混凝土，合同单价为200元/m³，报价中的管理费30元/m³。合同规定，工作量超过25%即可调整单价。现实际工作量为600m³，则：调整后单价中管理费 = 30元/m³ × 400m³/600m³ = 20元/m³ 则调整后单价应为：200 + (20 - 30) = 190元/m³ 在工程量增加25%范围以内用原价，即 200 × (1 + 25%) = 250元 超过部分采用新价格：190 × 1.25 = 237.5元 则该分项工程实际总价格为：100000 + 19000 = 119000元 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com