

施工成本管理的任务与措施自测题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/182/2021_2022__E6_96_BD_E5_B7_A5_E6_88_90_E6_c55_182660.htm

一、单选题

1. 施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是()。

A. 施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算
B. 施工成本分析是指科学的预测成本水平及其发展趋势
C. 施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节
D. 施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程

2. 施工成本管理的目的是利用组织、经济、技术和合同等措施()。

A. 全面分析实际成本的变动状态
B. 将实际成本控制在计划范围内
C. 严格控制计划成本的变动范围
D. 把计划成本控制在目标范围内

3. 施工成本预测的实质是在施工项目的施工之前()。

A. 对成本因素进行分析
B. 分析可能的影响程度
C. 估算计划与实际成本之间的可能差异
D. 对成本进行估算

4. 对施工项目而言，编制施工成本计划的主要作用是()。

A. 确定成本定额水平
B. 对实际成本估算
C. 设立目标成本
D. 明确资金使用安排

5. 施工成本控制的工作内容之一是计算和分析()之间的差异。

A. 预测成本与实际成本
B. 预算成本与计划成本
C. 计划成本与实际成本
D. 预算成本与实际成本

6. 施工项目成本控制工作从施工项目()开始直到竣工验收，贯穿于全过程。

A. 设计阶段
B. 投标阶段
C. 施工准备阶段
D. 正式开工

7. 在对施工项目进行施工成本核算时，需要按照规定的开支范围，对施工项目的支出费用进行()。

A. 控制
B. 分析
C. 考核
D. 归集

8. 施工成本受多种因素影响而发生变动，作为项目经理应将成本分析的重点放在()的因

素上。A．外部市场经济 B．业主项目管理 C．项目自身特殊 D．内部经营管理

9．某施工项目完成后，拟考核各责任者的业绩，则需要对施工项目()进行评定。A．成本计划的落实情况 B．成本计划的完成情况 C．实际成本的发生情况 D．实际成本的控制情况

10．建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是()。A．编制施工成本控制工作流程图 B．制定施工方案并对其进行分析论证 C．进行工程风险分析并制定防范性对策 D．防止和处理施工索赔

11．某施工项目进行成本管理，采取了多项措施，其中实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的()。A．组织措施 B．技术措施 C．经济措施 D．合同措施

12．施工成本需要从多个方面采取措施进行管理，而其中的()是其他各类措施的前提和保障。A．组织措施 B．技术措施 C．经济措施 D．合同措施

13．某机场航站楼项目施工，在实施成本管理的下列措施中，()属于施工成本管理的技术措施。A．钢结构工程管理班子的任务分工 B．钢结构吊装成本目标分析 C．修订钢结构吊装施工合同条款 D．提出多个钢结构吊装方案

14．在实施施工成本管理的多项措施中，分解施工成本管理目标、进行风险分析和偏差原因分析是施工成本管理的()。A．组织措施 B．技术措施 C．经济措施 D．合同措施

15．某施工项目在实施成本管理过程中，通过偏差原因分析，发现有潜在的问题，则应以()为出发点，及时采取措施。A．被动控制 B．主动控制 C．动态控制 D．定期控制

16．施工成本管理合同措施的主要内容之一是处理合同执行过程中的()，以控制施工成本。A．违约问题 B．控制问题 C．索赔问题 D．纠纷问题

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

