

全国监理工程师执业资格考试临考密押试卷建设工程监理基本理论与相关法规B卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/182/2021\\_2022\\_\\_E5\\_85\\_A8\\_E5\\_9B\\_BD\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_c59\\_182664.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/182/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E7_9B_91_E7_c59_182664.htm) 一、单项选择题(

共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的()来决定。A.实施阶段B.性质C.范围D.规定2. 建设工程监理的()要求是一项国际惯例，工程师不得参与任何妨碍他作为一种独立的工程师工作的有关商务活动。A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性C.维护国家荣誉和利益D.不在设计单位兼职5.有些法规对监理工程师的职业首选作了具体的规定，这是工程监理工作的()原则的体现。A.独立B.公正C.自主D.合法6.监理工程师因过错造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，()。A.1年内不予注册B.3年内不允许考试和注册C.5年内不予注册D.终身不予注册7. 为了有效地控制项目目标，必须将主动控制与被动控制紧密结合起来，并且按照()的原则处理好两者之间的关系。A.主动控制与被动控制分离B.主动控制为主，被动控制为辅C.被动控制为主，主动控制为辅D.力求加大主动控制在控制过程中的比例，同时进行定期、连续的被动控制8.将目标的实际值与计划值进行比较的结果是()。A.确定衡量目标偏离的标准B.直接纠偏C.确定是否发生偏离D.重新确定目标的计划值9. 全过程控制要求从()就开始进行投资控制，并将投资控制工作贯穿于建设工程实施的全过程。A.决策阶段B.设计阶段C.招标阶段D.施工阶段10.在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发

生后损失亦较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为()。 A.风险可以忽略不计B.主动控制是不可能的C.主动控制是不经济的D.被动控制的效果比主动控制好 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)