

全国监理工程师执业资格考试临考密押试卷建设工程监理基本理论与相关法规C卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/182/2021\\_2022\\_\\_E5\\_85\\_A8\\_E5\\_9B\\_BD\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_c59\\_182665.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/182/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E7_9B_91_E7_c59_182665.htm) 一、单项选择题(

共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 建设单位对工程监理企业授权的结果是在委托监理的工程中拥有一定的( )。A.签字权限B.管理权限C.审核权限D.批准权限2.可行性研究报告经有关部门审查通过，标志着拟建项目( )。A.正式立项B.进入设计阶段C.获利很高D.可以开工3. 为了建立投资约束机制，规范建设单位的行为，建设工程应当按照政企分开的原则组建项目法人，实行( )。A.工程招标投标制B.合同管理制C.项目法人责任制D.建设工程监理制4.监理单位应当( )。A.坚持独立自主地开展监理工作B.坚持以个人名义承揽监理业务C.接受对社会的职业责任D.接受对社会的职业责任5.监理工程师办理变更注册后，( )不能再次进行变更注册。A.1年内B.半年内C.2年内D.3年内6.我国绝大多数工程监理企业不宜按股份有限公司的组织形式设立的原因是股份有限公司的( )。A.公司账目必须公开B.股东数量有最低限制C.注册资本要求比较高D.资本通过发行股票筹集7.下列有关被动控制的表述中，正确的是，被动控制是一种( )。A.面向过去的控制B.面向未来的控制C.面向现实的控制D.开环控制8.加快工程进度，会导致施工效率下降，单位产品的费用上升，从而使整个工程的总投资增加，这表明( )。A.进度目标与投资目标之间存在统一关系B.进度目标与投资目标之间存在对立关系C.进度目标与质量目标之间存在对立关系D.进度目标与质量目标之间存在统一关系

一关系10．在建设工程三大目标控制中，（ ）对进度控制的作用最为突出。A．合同管理B.组织协调C.全方位控制措施D.全过程控制措施 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)