

07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(六)(参考答案及详解) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/182/2021_2022_07_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_c59_182668.htm 07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(六)07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(六) (参考答案及详解)一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. B解题要点：建设工程监理通过一定的方法，完成其控制建设工程投资、进度、质量的主要任务：达到协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用的目的。这就是建设工程监理的管理服务的内涵。
2. B解题要点：选项A是法律；选项C、D均属部门规章。
3. B解题要点：选项B为总经理职权，不属董事会职权。
4. B解题要点：建设工程监理的理论基础包括组织论、控制论和管理学，同时还充分考虑了FIDIC合同条件。
5. D解题要点：工程监理企业应根据两类合同进行监理，一类为工程监理企业与建设单位签订的建设工程委托监理合同。一类为建设单位与承建单位签订的有关建设工程合同。针对决策阶段，有关建设工程合同主要是咨询合同。
6. C解题要点：选项A、B、D均为施工阶段监理工程师质量控制应做的工作，但不能为所监理的项目指定施工方法。
7. C解题要点：选项A、D均包含在C中，B为目标控制中的行为表现。所以选项C为正确答案。
8. B解题要点：从产品生产者角度出发，应加强实施者自身的质量控制。
9. C解题要点：不断提高质量目标会影响投资，进度目标，进而影响整个目标系统的实现。
10. A解题要点：主动控制与被动控制的重要区别在于，主动控制是面对未来的控制，而

被动控制是面对现实的控制。由此可见，A项属于被动控制的范畴，而B、C、D3项则属于主动控制的范畴。

11. B解题要点：根据题意，只有选项B符合3个目标之间对应的统一关系。

12. B解题要点：根据设计阶段的特点选择B。

13. A解题要点：参见《建设工程质量管理条例》第三十七条规定。

14. D解题要点：施工阶段合同关系复杂易产生合同争议和索赔。

15. A解题要点：目标控制的措施有组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。其中组织措施是其他各类措施的前提和保障，尤其是对由于业主原因所导致的目标偏差，这类措施可能成为首选措施。

16. D解题要点：见教材P50~51 监理费计算方法不同，适用情况不同。

17. C解题要点：概率分布法的结果接近客观概率。

18. C解题要点：第三者责任损失是质量风险和安全风险的共同点。

19. A解题要点：建设工程数据库中的数据都是历史数据，包含了各种风险作用于建设工程实施全过程的实际结果，但没有具体反映工程风险信息。也就是说，建设工程数据库只能反映各种风险综合作用的后果，不能反映各种风险各自作用的后果。

20. C解题要点：除选项A、B、D以外，目标维也是建设工程风险分解的途径。

21. D解题要点：风险管理的定义。

22. D解题要点：A、B是管理措施的主要任务；C是合同措施的主要任务，只有D为正确答案。

23. B解题要点：选项A为监理员职责，选项C、D为总监理工程师职责。

24. C解题要点：业主委托一家监理单位监理，这种模式要求被委托的监理单位应该具有较强的合同管理与组织协调能力，并能做好全面规划工作。

25. D解题要点：项目总承包管理单位自身经济实力一般比较弱，所以选项D说法错误。

100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com