

07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(六) PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/182/2021\\_2022\\_07\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_c59\\_182669.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/182/2021_2022_07_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_c59_182669.htm) 07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(六) (参考答案及详解)07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(六)一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．建设工程监理管理服务的内涵不包括()。 A．主要方法是规划、控制、协调 B．主要手段是行政监督 C．主要任务是投资、进度、质量目标控制 D．基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用 2．开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是()。 A．《中华人民共和国建筑法》 B．《建设工程安全生产管理条例》 C．《建设工程监理范围和规模标准规定》 D．《建设工程监理企业资质管理规定》 3．建设项目董事会职权不含()。 A．负责筹建建设资金 B．组织编制项目初步设计文件 C．审核上报项目初步设计及概算文件 D．提出项目开工报告 4．建设工程监理的理论基础，除了组织论、控制论和管理学以外还考虑了()。 A．专业技术理论 B．FIDIC合同条件 C．项目管理认证制度 D．西方经济理论 5．在全过程监理的决策阶段，工程监理企业应根据()合同进行监理。 A．咨询合同 B．监理合同 C．设计合同 D．咨询合同与监理合同 6．职业道德要求监理工程师不为所监理的项目()。 A．检查材料和设备 B．进行隐蔽工程检查 C．指定施工方法 D．检查工序质量 7．目标控制的效果在很大程度上取决目标规划和计划的()。 A．科学性 B．创造性 C．质量 D．完善 8．对于建设工程质

量，有了政府的质量监督和监理单位的质量控制应( )实施者自身的质量控制。 A . 淡化 B . 加强 C . 弱化 D . 放弃

9 . 在建设工程实施过程中，要避免不断提高质量目标的倾向，是质量控制( )的要求。 A . 全过程控制 B . 全方位控制 C . 系统控制 D . 动态控制

10 . 在下列各项工作中，属于由总监理工程师目标控制的被动控制工作的是( )。 A . 从工程实施过程中发现问题 B . 制定备用方案 C . 目标控制风险 D . 采取预防措施

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)