

07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(五) PDF

转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/182/2021_2022_07_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_c59_182671.htm 07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(五) (参考答案及详解)07建设工程

监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(五)一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1

．项目最终决策文件是()。 A．项目建议书 B．经批准的可行性研究报告 C．可行性研究报告 D．经批准的项目建议书 2

．FIDIC对其会员提出了5个方面的基本道德行为准则，其中对社会和职业责任要求为()。 A．寻求与确认的发展原则相适应的解决办法 B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责 C．在提供职业咨询、评审或决策时不偏不倚 D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情 3．当前我国的工程建设监理主要是在工程项目建设的()阶段。 A．决策 B．实施 C．施工 D．设计 4．建设工程法律、行政法规、

部门规章的效力从高到低依次为()。 A．法律、行政法规、部门规章 B．法律、部门规章、行政法规 C．行政法规、法律、部门规章 D．部门规章、行政法规、法律 5．工程监理企业参与或承担项目决策阶段的监理工作，有利于()

A．促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 B．规范工程建设参与各方的建设行为 C．实现建设工程投资效益最大化 D．提高建设工程投资决策科学化水平 6．监理工程师的业务内容具有很强的()特点。 A．理论性 B．实践性 C．社会性 D．前瞻性 7．在委托监理合同中，()约定监理工程师负责管理建设工程安全生产。 A．应该 B．宜 C．不会 D．必须 8．在建设

工程三大目标控制中，组织协调对()控制的作用最为突出且最为直接，有时甚至能取得常规控制措施难以达到的效果。

A．投资 B．质量 C．进度 D．全面

9．由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种()过程。

A．动态控制 B．主动控制 C．循环控制 D．反馈控制

10．在目标实际值与计划值之间发生轻度偏离情况下应采取()的对策。

A．直接纠偏 B．不改变原定目标的设计值，不改变原定的实施计划 C．不改变总目标的计划值，调整后期实施计划 D．重新确定目标的计划值，并据此重新制定实施计划

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com