

清华国家一级注册建造师考试模拟试卷建设工程项目管理2

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E6_B8_85_E5_8D_8E_E5_9B_BD_E5_c54_183800.htm — 单选题 1

进度目标分析和论证的目的是（ ） A 通过分析论证以实现工程进度目标可实现性 B 论证进度目标是否合理，进度目标是否可能实现 C 为控制整个工程目标打下基础 D 调整目标中的偏差 2 建设工程招标时，招标人首先发布（ ） A.资格预审书 B.招标公告 C.招标文件 D.评标标准 3 与横道图计划表中的进度线（横道）的对应坐标是（ ） A 费用坐标 B完成工程量百分比 C 时间坐标 D累计完成工程量百分比 4 双代号网络图中表示工作网络图的方式是（ ） A箭线及其一端节点的编号 B箭线及其两端节点的编号 C节点及其编号 D波形线及其编号 5若招标人对已发生的招标文件进行修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前，通知潜在投标人 A. 7 B. 15 C. 28 D. 30 A.工程承包内容和范围 B.投标报价 C.合同条款 D.业主支付方案 9 在施工成本控制的步骤中，（ ）是施工成本控制工作的核心。 A比较 B分析 C纠偏 D预测 10 “ 索赔金额=某项工作调整后的实际总费用-该项工作的报价费用 ” 是（ ）的计算公式。 A实际费用法 B总费用法 C修正的总费用法 D投标报价估算总费用法 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com