

清华国家注册一级建造师考试模拟试卷建设工程项目管理1

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E6_B8_85_E5_8D_8E_E5_9B_BD_E5_c54_183801.htm

- 一、单项选择题
1. 项目的核心任务是（ ）。 A 项目的定义 B 项目的目标控制 C 项目的过程管理 D 项目策划
 2. 对一个建设工程而言，虽然有代表不同利益方的项目管理，但是，（ ）的项目管理是管理的核心。 A 业主方 B 设计方 C 施工方 D 供货方
 3. 关于项目的组织结构模式下列说法正确的是（ ）。 A 组织工具是组织论基本理论应用的手段 B 线性组织系统的指令路经过短，会造成组织系统运行困难 C 职能组织结构中，每个工作部门有一个指令源 D 组织结构模式和组织分工是一种静态的组织关系
 4. 反映业主方和项目各参与方之间，以及项目各参与方之间合同关系的是（ ）。 A 工作流程图 B 项目结构图 C 合同结构图 D 工作分解结构
 5. 项目管理最基本的方法论是（ ）。 A 项目目标的动态控制 B 项目经理的选择方法 C 项目采购的程序方法 D 项目过程的组织方法
 6. （ ）是指导项目管理工作的纲领性文件，它从总体上和宏观上对项目管理的有关问题进行分析和描述。 A 项目管理手册 B 项目管理标准 C 项目管理规范 D 项目管理规划
 7. 在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序施工前（ ），应但书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。 A 7天 B 24小时 C 48小时 D 14天
 8. 建设工程项目总承包的基本出发点是（ ）。 A 实施总价包干 B 实施交钥匙 C 实现建设过程的组织集成 D 应用总价合同
 9. 项目决策阶段策划的基本内容不包括（ ）。 A 项目结构分析 B 项目运营的管理方式 C 项目目标论证与项目定义 D 建

设环境条件的调查与分析 10 . 建设工程的组织风险不包括 ()。 A 人设安全控制]计划 B 设计人员的能力 C 安全管理人员的资历和能力 D 施工机械操作人员的能力和经历 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com