

一级建造师考试:项目管理模拟试题与答案部析(二) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_183807.htm

一、单项选择题 1.施工方是项目的一个参与方, 其项目管理主要服从于 () 和其自身利益。 A.业主的利益 B. 施工方的利益 C. 设计方的利益 D. 项目的整体利益 答案: D 解析: 施工方是项目管理的参与方, 其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计本身的利益。 2. 风险量是指 () 。 A 不确定的损失程度 B 损失发生的概率 C 经济风险的大小 D 不确定的损失程度和损失发生的概率 答案: D 解析: 风险量是指不确定的损失程度和损失发生的概率。 3.建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段, 它属于 () 项目管理的范畴。 A.施工方 B. 设计方 C. 业主方 D. 监理方 答案: C 解析: 建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段, 属于业主方的项目管理的范畴。 4. 业主把建设项目的任务和设计任务综合委托的模式可称为建设项目 () 。 A.承包 B.分包 C. 总承包或工程总承包 D.联合承包 答案: C 解析: 建设工程项目总承包或工程总承包是指业主方把建设工程项目的任务书和施工任务书进行综合委托的模式。 5. 将项目决策阶段的开发管理 (DM)、实施阶段的项目管理 (PM) 和使用阶段设施管理 (FM) 集成为项目 () 。 A 全过程管理 B全面管理 C 全寿命管理 D 分段管理 答案: C 解析: 项目决策阶段的开发管理、实施阶段的项目管理、使用阶段的设施管理集成为项目全寿命管理。 6. 建设项目的风险类型包括了 () 。 A 组织风险、经济与管理风险、工程环境风险、技术风险 B 事故责任风险、经济与管理风险、

技术风险、组织风险 C 组织风险、经济与管理风险、工程环境风险、人身伤亡风险 D 事故责任风险、工程质量风险、工程环境风险、技术风险 答案：A 解析：建设工程项目的风险类型可以分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险、技术风险，其他选项可以从属于这些风险类型。

7.在项目管理的各项任务中，最重要的任务是（）。 A.安全管理 B.合同管理 C.信息管理 D.目标控制 答案：A 解析：安全管理关系到人身的健康与安全，而合同管理、信息管理、目标控制等则主要涉及物质的利益，因此安全管理是项目管理最重要的任务。

8.为了维护社会公共利益，需要正确处理与协调工程建设活动与外部环境的关系，需要对工程建设项目实施强制性的监督管理，这是（）的项目管理职能。 A. 业主方 B. 施工方 C. 总承包商 D. 政府 答案：D 解析：对工程建设的建设实施强制性的监督管理，这是政府的项目管理职能。

9.所谓建设工程监理，是指具有相应资质的工程监理企业，接受（）的委托，承担其项目管理工作，并代表其对单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。 A.建设单位 B.工程咨询公司 C. 承包商 D.项目法人代表 答案：A 解析：工程监理企业接受建设单位（业主或项目法人）的委托承担项目管理工作。

10.依据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的资质分为（）个等级。 A.一级、二级、***、四级，四 B. 一级、二级、***，三 C.甲级、乙级、丙级，三 D. 甲级、乙级、丙级、丁级，四 答案：C 解析：依据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的资质等级分为甲级、乙级、丙级，三个等级。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com