

07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷（二）详解及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/203/2021\\_2022\\_07\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_c59\\_203991.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/203/2021_2022_07_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_c59_203991.htm)

07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷（二）参考答案及详解一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.B解题要点：批准的可行性研究报告是项目最终决策文件。可行性研究报告经有关部门审查通过，拟建项目正式立项。

2.A解题要点：监理工程师对社会和职业的责任有：接受对社会的职业责任；寻求与确认的发展原则相适应的解决办法；在任何时候，维护职业的尊严，名誉和荣誉。

3.C解题要点：建设工程监理可以适用于工程建设投资决策阶段和实施阶段，但目前主要是建设工程施工阶段。

4.A解题要点：建设工程法律、行政法规、部门规章的效力是：法律效力高于行政法规；行政法规高于部门规章。

5.D解题要点：A、B、C、D均为建设工程监理的作用，但注意题目问的是监理企业参与或承担项目决策阶段的监理工作。所以选择D项符合题意。

6.B解题要点：监理工程师的业务内容体现的是工程技术理论与工程管理理论的应用，所以它具有很强的实践性特点。

7.C解题要点：目前监理工程师和建设单位承担安全生产责任尚无法律依据。由于建设单位没有管理安全生产的权利，所以在委托监理合同中不会将不属于其所有的权力委托给监理工程师。

8.C解题要点：组织协调对进度控制有突出的作用。

9.A解题要点：目标控制要随工程项目系统本身的状态和外部环境的不断变化相应地变化，因此目标控制是一种动态控制过程。

10.A解题要点：选项B的意思不确切

；C、D分别对应中度偏离和重度偏离。11.C解题要点：根据主动控制的定义选择C.12.C解题要点：系统控制的思想就是要实现投资、进度、质量3个目标控制的统一，即在进行某一目标控制时，要协调好另外二个目标控制的关系，做到三大目标控制有机配合和相互平衡，力求实现整个目标系统最优。13.C解题要点：施工阶段投资控制的主要任务是通过工程付款控制，新增工程费控制、预防并处理好费用索赔等，努力实现实际费用不超过计划投资。注意是施工阶段。14.D解题要点：根据建设工程进度控制的含义选择D.15.A解题要点：根据投资、进度、质量目标之间的对立关系。16.C解题要点：建设工程数据库在应用时。注意确定拟建工程目标先做什么，后做什么。首先必须大致明确工程的基本技术要求以检索相近工程，然后分析拟建工程的特点，找出拟建工程与已建类似工程差异及对工程目标的影响，最后考虑时间因素和外部条件变化采取适当方式加以调整来确定拟建工程目标。17.D解题要点：注意区分主观概率和客观概率。主观概率是个人对某事件发生可能性的估计。客观概率是某事件在长时期内发生的频率。18.C解题要点：风险自留与其他风险对策的根本区别在于，它既不改变风险的发生概率，也不改变风险潜在损失的严重性。23.D解题要点：平行发承包模式缺点：合同数量多，会造成合同管理困难；投资控制难度大。24.D解题要点：选项A仅为监理组织设计应遵循的原则，选项B、C仅为监理实施原则，只有选项D为监理实施与监理组织设计应共同遵守的原则。25.B解题要点：工程建设强度—投资/工期。26.A解题要点：项目监理机构中合理的技术职称结构表现在高级职称、中级职称和初级职称有与监理工

作要求相称的比例。所以选项A说法错误。27.C解题要点：A、B、D3项工作完全可以由监理工程师作出决定，因为这些都属于他的权限之内。而同意接受承包商索赔要求则属于业主的权限。28.C解题要点：“旁站监理”属监理员职责，不属于专业监理工程师职责。29.A解题要点：选项A为专业监理工程师职责。30.D解题要点：根据4种不同的监理组织形式的特点来判断。31.D解题要点：建设工程监理实施的基本原则包括：选项A、B、C的内容以及公正、独立、自主原则；权责一致原则。选项D为工程监理企业经营活动的基本准则，注意不要混淆。32.B解题要点：选项B属于设计阶段监理工作主要内容。33.C解题要点：监理规划基本构成内容应当统一，但由于工程项目单件性、一次性的特点决定其具体内容要有针对性。34.B解题要点：只有先确定监理工作目标，才能制定相应工作程序，制度和办法。35.C解题要点：建设单位选择监理单位时十分重视监理单位将什么样的监理人员派往本建设项目，并将它作为选择监理单位的重要条件。而监理大纲是为监理单位承揽监理业务的，因此，在监理大纲中应将拟配备到项目监理组织中的主要监理人员和他们的基本情况介绍。36.B解题要点：根据EPC模式特征，业主或业主代表管理工程实施，所以选择B是正确的。37.D解题要点：选项D为建设项目管理早期传统的建设工程组织管理模式，而A、B、C模式为后来发展的新型模式。38.A解题要点：选项A、B、C、D均为工程咨询公司的服务对象，但为业主服务是工程咨询公司最基本、最广泛的业务。所以A为正确答案。39.D解题要点：参见《建设工程质量管理条例》第十七条规定。40.D解题要点：参见《建筑法》第三十二条。41 B解题

要点：参见《建筑法》第二十九条规定。42.B解题要点：参见《建设安全生产管理条例》第三十六条规定。43.C解题要点：参见《建设工程监理规范》第6.2.4条规定。44.B解题要点：参见《工程监理企业资质管理规定》第二十三条规定。45.A解题要点：参见《建筑法》第二十四条。46.D解题要点：建设工程项目信息形态有文字图形信息、语言信息、新技术信息3种形式。47.C解题要点：对列入当地城建档案管理部门接收范围的工程，应在工程竣工验收3个月内，向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件。48.D解题要点：建设工程档案的概念。49.C解题要点：选项C属于施工准备阶段应收集的信息。50.C解题要点：停、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)