

07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷（一）详解及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/203/2021\\_2022\\_07\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_c59\\_203992.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/203/2021_2022_07_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_c59_203992.htm)

07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷（一）参考答案及详解一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

- 1.B 解题要点：建设工程监理通过一定的方法，完成其控制建设工程投资、进度、质量的主要任务：达到协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用的目的。这就是建设工程监理的管理服务的内涵。
- 2.B 解题要点：选项A是法律；选项C、D均属部门规章。
- 3.B 解题要点：选项B为总经理职权，不属董事会职权。
- 4.B 解题要点：建设工程监理的理论基础包括组织论、控制论和管理学，同时还充分考虑了FIDIC合同条件。
- 5.D 解题要点：工程监理企业应根据两类合同进行监理，一类为工程监理企业与建设单位签订的建设工程委托监理合同。一类为建设单位与承建单位签订的有关建设工程合同。针对决策阶段，有关建设工程合同主要是咨询合同。
- 6.C 解题要点：选项A、B、D均为施工阶段监理工程师质量控制应做的工作，但不能为所监理的项目指定施工方法。
- 7.C 解题要点：选项A、D均包含在C中，B为目标控制中的行为表现。所以选项C为正确答案。
- 8.B 解题要点：从产品生产角度发出，应加强实施者自身的质量控制。
- 9.C 解题要点：不断提高质量目标会影响投资，进度目标，进而影响整个目标系统的实现。
- 10.A 解题要点：主动控制与被动控制的重要区别在于，主动控制是面对未来的控制，而被动控制是面对现实的控制。由此可见，A项属于被动控制的范畴，而B

、C、D3项则属于主动控制的范畴。11.B解题要点：根据题意，只有选项B符合3个目标之间对应的统一关系。12.B解题要点：根据设计阶段的特点选择B。13.A解题要点：参见《建设工程质量管理条例》第三十七条规定。14.D解题要点：施工阶段合同关系复杂易产生合同争议和索赔。15.A解题要点：目标控制的措施有组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。其中组织措施是其他各类措施的前提和保障，尤其是对由于业主原因所导致的目标偏差，这类措施可能成为首选措施。16.D解题要点：见教材P50~51监理费计算方法不同，适用情况不同。17.C解题要点：概率分布法的结果接近客观概率。18.C解题要点：第三者责任损失是质量风险和安全风险的共同点。19.A解题要点：建设工程数据库中的数据都是历史数据，包含了各种风险作用于建设工程实施全过程的实际结果，但没有具体反映工程风险信息。也就是说，建设工程数据库只能反映各种风险综合作用的后果，不能反映各种风险各自作用的后果。20.C解题要点：除选项A、B、D以外，目标维也是建设工程风险分解的途径。21.D解题要点：风险管理的定义。22.D解题要点：A、B是管理措施的主要任务；C是合同措施的主要任务，只有D为正确答案。23.B解题要点：选项A为监理员职责，选项C、D为总监理工程师职责。24.C解题要点：业主委托一家监理单位监理，这种模式要求被委托的监理单位应该具有较强的合同管理与组织协调能力，并能做好全面规划工作。25.D解题要点：项目总承包管理单位自身经济实力一般比较弱，所以选项D说法错误。26.B解题要点：监理工作规范化体现在3个方面：工作的时序性；职责分工的严密性；工作目标的确切性。27.C解题要点：选项A、B

、D均为总监理工程师不可委托总监代表要做的工作。28.C解题要点：矩阵制组织结构模式的实质是将职能部门的作用与子项目管理部门的作用通过纵横两个管理系统结合起来。这种组织结构适合大中型工程项目监理。它的命令源数量只有两个。29.C解题要点：选项A、B、D是建设工程控制的三大目标，只有通过积极的组织协调，才能实现全面协调控制的目的。30.A解题要点：选项B、C均为投资控制、进度控制的考核时间，而选项D总监理工程师应按合同约定，支持整理建设工程的监理资料。31.D解题要点：总监理工程师是一个建设工程监理工作的总负责人，他对内向监理单位负责，对外向业主负责。32.C解题要点：选项C属于对监理目标的审核。33.B解题要点：排除A、D，在B、C中选择，选项C总监理工程师是主持编写监理规划，而不是审批监理规划。34.B解题要点：监理实施细则是在监理规划的基础上编写的，监理实施细则应在监理规划的指导下进行。35.B解题要点：选项B中监理大纲，监理规划，监理实施细则相互关联，但并非缺一不可。对于简单的监理活动只编写监理实施细则就可以了，而有些建设工程也可以制定较详细的监理规划，而不再编写监理实施细则。36.A解题要点：一般建设项目管理可以按管理主体、服务对象、服务阶段划分。37.B解题要点：CM模式与快速路径法的区别是不仅改进了传统模式条件下建设工程的实施顺序，缩短了建设周期，更重要的是以使用CM单位为特征的建设工程组织管理模式具有独特的合同关系和组织形式。38.B解题要点：在CM模式的两种类型中，CM单位对设计单位均无指令权，只能向设计单位提出一些合理化建议。39.C解题要点：参见《建设工程监理规范》第3.2.5条规定

。40.C解题要点：参见建设部《工程监理企业资质管理规定》第二十六条规定。需要注意的是：资质条件中监理工程师注册人员数量、经营规模的任何一项未达到资质条件等级标准的80%，视为不合格。41.C解题要点：参见《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定。42.C解题要点：参见《建筑法》第三十四条规定。43.C解题要点：参见《建筑法》第九条。42.C解题要点：参见《建设工程监理规范》附录：施工阶段监理工作的基本表式。45.A解题要点：参见《建设工程安全生产管理条例》第三十一条规定。46.D解题要点：监理实施细则的内容有：专业工作特点、监理工作流程、监理控制要点及目标值，监理工作方法及措施。47.A解题要点：工程文件可按建设程序划分为工程准备阶段的文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件5部分，不同部分文件组卷要求不同。48.A解题要点：建设工程文件档案资料可以磁性记录材料（磁带、磁盘等）为基础，对工程资料进行存储。49.C解题要点：从建设工程文件和建设工程档案的概念上直接看出二者区别。50.B解题要点：内部信息取自建设项目本身，而原材料和设备价格与市场变化等因素有关。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)