

自测题及答案解析（五）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/204/2021_2022__E8_87_AA_E6_B5_8B_E9_A2_98_E5_c59_204009.htm

一、单项选择题（每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1.1997年《中华人民共和国建筑法》以法律制度的形式作出规定，国家推行（ ），从而使建设工程监理在全国范围内进入全面推行阶段。A.建设工程监理制度B.建设工程安全管理制度C.建设工程管理制度D.建设工程控制制度

2.工程监理企业对哪些单位建设行为为实施监理，要根据有关建设工程合同的规定国家推行（ ）例如，又委托施工阶段监理的工程，工程监理企业只能根据（ ）对施工行为实行监理。A.勘察合同和施工合同 B.设计合同和施工合同C.委托监理合同和施工合同 D.委托监理合同和设计合同

3.建设工程监理属于（ ）制度A.民主化 B.公开化 C.专业化 D.强制推行

4.建设工程质量监督主体为（ ）。A.工程监理单位 B.建设单位C.县级以上人民政府建设行政主管部门 D.设计单位

5.（ ）直接关系到建设工程的质量，是建设工程的决定性环节。A.设计质量 B.施工质量 C.勘察质量D.咨询质量

6.我国的监理工程师是指（ ）的一类人。A.具有中级以上专业技术职称的从事监理工作B.取得监理工程师资格证书C.取得监理工程师执业资格证书，并经注册从事建设工程监理活动D.在监理单位从事工程技术管理工作

7.建设工程监理中，监理工程师具有的多项签字权是由（ ）赋予的。A.合同法 B.业主C.建筑法 D.建设工程质量管理条例

8.连续三年基本合格 D.连续三年基本不合格。

11.由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随

之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种（ ）过程。A.主观的 B.宏观的 C.客观的 D.反馈控制

12.根据划分依据的不同，可将控制分为不同的类型，控制类型的划分是（ ），是根据不同分析目的而选择的。A.主观的 B.宏观的 C.客观的 D.微观的

14.建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于（ ）。A.数据库中的结构 B.数据库中数据的详细程度 C.数据库中分类与编码体系的合理性 D.数据库中类似工程的数量

15.在建设工程三大目标控制中，（ ）对进度控制的作用尤为突出。A.动态控制 B.系统控制 C.组织协调 D.目标规划

16.只可能造成损失不可能创造收益的风险为（ ）。A.投机风险 B.特殊风险 C.基本风险 D.纯风险

17.将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行量化的过程是（ ）。A.风险识别 B.风险评价 C.风险对策 D.风险管理

18.对建设工程风险的识别来说，风险识别的结果是（ ）。A.建立风险量函数 B.建立初始风险清单 C.建立建设工程风险清单 D.明确建设工程风险事件

19.“建筑物、构筑物或其他结构倒塌所造成的直接经济损失”在风险损失中属于（ ）导致的损失。A.投资风险 B.质量风险 C.进度风险 D.合同风险

20.下列关于风险回避的表述中，不正确的是（ ）。A.回避一种风险，可能产生另一种新的风险 B.回避风险的同时，也失去了从风险中获益的可能性 C.回避风险有时可能不实际或不可能 D.回避风险是一种积极的风险对策

21.“直接调动和组织人力、财力、物力等具体活动内容，坚决贯彻管理指令”，是组织中（ ）的任务。A.协调层 B.执行层 C.决策层 D.操作层

22.组织机构既要有相对的稳定性，又要随组织内部和外部条件的变化，作出相应的调整，这体现了组

织设计中 () 原则。 A.权责一致 B.才职相称 C.经济效益 D.弹性

23.下列说法中不正确的是 ()。 A.平行承发包模式下有两种监理模式 B.设计或施工总分包模式下，业主可以委托一家单位也可以分别按照设计阶段和施工阶段委托监理单位 C.项目总承包模式下宜委托多家监理单位，以保证三大控制的实施 D.项目总承包管理模式下宜委托一家监理单位

24.在建设工程管理层次中 () 由各专业监理工程师组成，负责监理规划的落实，监理目标控制及合同实施的管理。 A.决策层 B.执行层 C.作业层 D.操作层

25.可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是 () 监理组织。 A.职能制 B.直线职能制 C.直线制 D.矩阵制

26. () 又称监理方案，它是监理单位为承揽监理业务而编写的监理方案性文件。 A.监理大纲 B.监理规划 C.监理实施细则 D.监理工作手册

27.监理单位编写的监理实施细则是经 () 批准实施的操作性文件。 A.专业监理工程师 B.总监理工程师 C.监理单位技术负责人 D.监理单位总经理

28.下列属于监理规划编制依据的为 ()。 A.业主要求 B.建设工程监理合同 C.建设工程承包合同 D.工程阶段信息

29.审查施工单位选择的分包单位的资质在 ()。 A.建设工程立项阶段 B.建设工程招标阶段 C.建设工程施工准备阶段 D.建设工程施工阶段

30.质量控制的具体措施不包括 ()。 A.质量控制的组织措施 B.质量控制的技术措施 C.质量控制的措施 D.质量控制的措施

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com