

监理工程师考试:建设工程目标控制的措施典型试题解析（四）

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/205/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_205955.htm

1.监理单位在（ ）文件中应当明确提出拟配备到工程项目中的主要监理人员名单，并对他们的基本情况 and 资质进行介绍。 A.监理大纲 B.监理合同 C.监理规划 D.监理实施细则 答案：A 解题要点：建设单位选择监理单位时十分重视监理单位将什么样的监理人员派往本建设项目，并将它作为选择监理单位的重要条件。而监理大纲是为监理单位承揽监理业务的。因此，在监理大纲中应将拟配备到项目监理组织中的主要监理人员和他们的基本情况介绍。监理单位承揽到监理业务以后要严格按照事先确定下来的监理组织方案来开展项目监理工作。

2.监理规划应在（ ）后开始编制。 A.签订委托监理合同 B.明确项目监理机构的工作目标 C.监理工作范围、内容确定 D.收到设计文件 E.监理工作程序确定 答案：AD 解题要点：根据《建设工程监理规范》第4.1.2条规定。

3.（ ）应列入监理规划的主要内容。 A.监理工作范围和内容 B.监理工作目标和依据 C.项目监理机构的权利和义务 D.项目监理机构的人员配备计划 E.合同管理 F.监理工作程序 答案：ABDF 解题要点：根据《建设工程监理规范》第4.1.3条规定。

4.编写监理规划应注意以下要求（ ）。 A.基本内容的构成力求统一 B.具体内容应有针对性 C.充分体现建设单位的要求 D.与承包单位的技术水平相适应 E.表达方式标准化、格式化 答案：ABE 解题要点：参见本章重点难点辅导第七条。

5.项目监理机构在施工准备阶段应做好（ ）监理工作。 A.制订监理规划 B.明确监理人员的岗位

职责 C.审核承包单位质量保证体系 D.主持召开工地例会E.审查承包单位施工组织设计 答案：CE 解题要点：根据《建设工程监理规范》第5.2.3、第5.2.4条规定，答案应是C、E，规划是在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制。监理规划应包括的主要内监理人员的岗位职责。在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。

6.监理大纲、监理规划和监理实施细则都是监理工作中应编制的建设工程监理件，但其在（ ）方面不同。 A.编制时间 B.编制单位 C.针对的工程对象 D.编制深度 E.审批人员 答案：ADE 解题要点：参见本章重，点难点辅导第十二条规定。

7.监理工作中一般需要制定（ ）工作制度。 A.施工招标阶段 B.施工阶段 C.项目监理机构内部 D.信息管理 E.组织协调 答案：ABC 解题要点：参见教材第150页第十一条监理工作制度。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com