

07年监理工程师工程建设投资控制试题精选 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/205/2021_2022_07_E5_B9_B4_E7_9B_91_E7_90_c59_205966.htm 一、单选题

1.项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务不包括（ ）。（2004年）
A.审查工程变更方案
B.进行工程计量
C.协助业主与承包单位签订承包合同
D.签署工程款支付证书「正确答案」C
2.施工图预算是（ ）阶段投资控制的目标。
A.初步设计
B.技术设计
C.施工图设计
D.施工「正确答案」C
3.控制项目投资最有效的手段是（ ）。
A.技术与组织相结合
B.合同与经济相结合
C.组织与信息相结合
D.技术与经济相结合「正确答案」D
4.在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（ ）。
A.设计
B.施工
C.监理
D.结算「正确答案」A
5.投资控制贯穿于项目建设的全过程，影响项目投资最大的阶段是（ ）工作阶段。
A.投资决策结束前的
B.初步设计结束前的
C.技术设计结束前的
D.施工图设计结束后的「正确答案」C
6.与国外建筑安装工程费用构成相比，我国现行建筑安装工程费用构成中不包含（ ）。
A.材料费
B.施工机械费
C.暂定金额
D.管理费「正确答案」C
7.我国现行建筑安装工程定额规定，企业支付给离退休职工的退休金应计入（ ）。
A.生产工人工资
B.劳动保险费
C.职工待业保险费
D.企业其他费用「正确答案」B
8.我国现行建筑安装工程定额规定，建筑企业施工管理用车辆的保险费应计入（ ）。
A.企业管理费
B.其他直接费
C.工程建设其他费用
D.现场管理费「正确答案」D
9.按照建标[2003]206号文件提供的建筑安装工程费用参考计算方法，已知某工程人工费为50万元，材料费200万元，施工机械使用费8万元，临时设施费2万

元，安全施工费2万元，模板材料费50万元，则直接工程费为（ ）万元。A.258 B.260 C.262 D.272「正确答案」A

10.（ ）是施工企业进行工程投标、编制工程投标报价的基础和主要依据。A.概算定额 B.预算定额 C.企业定额 D.概算指标「正确答案」C

11.关于企业定额的概念，说法错误的是（ ）。A.企业定额反映企业的施工生产与生产消费之间的数量关系 B.企业定额不是企业的商业秘密，而是企业参与市场竞争的核心竞争能力的具体表现 C.企业的技术和管理水平不同，企业定额的定额水平也就不同 D.企业定额是施工企业进行施工管理和投标报价的基础和依据「正确答案」B

12.以下（ ）不是企业定额的作用。A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据 B.企业定额是施工企业进行工程投标、编制投标报价的主要依据 C.企业定额是施工企业编制施工组织设计、制定施工计划的依据 D.企业定额是编制施工图预算的依据「正确答案」D

13.建筑企业参与市场竞争的核心竞争能力的具体表现是（ ）。A.商业秘密 B.技术支持 C.企业定额 D.成本控制「正确答案」C

14.企业定额（施工定额）的编制应反映（ ）。A.社会平均水平 B.平均先进水平 C.社会先进水平 D.企业实际水平「正确答案」B

15.企业定额编制应遵循的原则是（ ）。A.灵活考虑各种影响因素并达到准确合理 B.反映社会平均水平 C.粗算细编，不留活口 D.独立自主地制定定额「正确答案」D

16.某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的（ ）。（2005年）A.市场竞争力较强 B.市场竞争力较弱 C.生产要素价格较高 D.生产要素成本较高「正确答案」A

17.施工企业编制投标报价的主要依据是（ ）。（2004年）A.企业定额 B.预算定额 C.概算定额 D.行业定额「

正确答案」A18. () 是影响建设工程投资的关键因素，是由市场形成的。A.建设工程环境C.建设工程条件B.要素价格D.国家有关规定「正确答案」B19.只有熟悉市场上各类资源的供求变化及价格动态，才能得到切合实际的工程建造费用，这说明 () 是影响建设工程投资的重要因素。A.工程技术文件B.要素市场价格信息C.建设工程环境条件 D.预算定额「正确答案」B20.设计概算的编制主要是以初步设计图纸等有关设计资料作为依据，这说明了 () 是影响建设工程投资的重要因素。A.工程技术文件 B.要素市场价格信息C.建设工程环境条件 D.按规定纳税「正确答案」A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com