

07建设工程监理基本理论相关法规考试模拟试卷（一）PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/206/2021_2022_07_E5_BB_B

A_E8_AE_BE_E5_B7_c59_206529.htm 07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷（一）详解及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程监理管理服务的内涵不包括（ ）。A.主要方法是规划、控制、协调B.主要手段是行政监督C.主要任务是投资、进度、质量目标控制D.基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用2.开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是（ ）。A.《中华人民共和国建筑法》B.《建设工程安全生产管理条例》C.《建设工程监理范围和规模标准规定》D.《建设工程监理企业资质管理规定》3.建设项目董事会职权不含（ ）。A.负责筹建建设资金B.组织编制项目初步设计文件C.审核上报项目初步设计及概算文件D.提出项目开工报告4.建设工程监理的理论基础，除了组织论、控制论和管理学以外还考虑了（ ）。A.专业技术理论B.FIDIC合同条件C.项目管理认证制度D.西方经济理论5.在全过程监理的决策阶段，工程监理企业应根据（ ）合同进行监理。A.咨询合同 B.监理合同C.设计合同 D.咨询合同与监理合同6.职业道德要求监理工程师不为所监理的项目（ ）。A.检查材料和设备B.进行隐蔽工程检查C.指定施工方法D.检查工序质量7.目标控制的效果在很大程度上取决目标规划和计划的（ ）。A.科学性 B.创造性C.质量 D.完善8.对于建设工程质量，有了政府的质量监督和监理单位的质量控制应（ ）实施者自身的质量控制。A.淡化 B.加强

C.弱化 D.放弃9.在建设工程实施过程中，要避免不断提高质量目标的倾向，是质量控制（ ）的要求。A.全过程控制 B.全方位控制 C.系统控制 D.动态控制10.在下列各项工作中，属于由总监理工程师目标控制的被动控制工作的是（ ）。A.从工程实施过程中发现问题B.制定备用方案C.目标控制风险D.采取预防措施11.若在施工过程中进行严格的质量控制，发现质量问题及时返工，可能会影响工程局部进度但却能起到保证进度的作用，这表明在质量目标和进度目标之间存在（ ）关系。A.对立B.统一C.既不对立又不统一D.既对立又统一12.决定建设工程价值和使用价值的主要阶段是（ ）。A.可行性研究阶段B.设计阶段C.施工阶段D.使用阶段13.在工程项目建设监理中，未经（ ）签字，不进行竣工验收。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员14.监理工程师研究确定预防索赔措施阶段应当是（ ）。A.决策阶段 B.设计阶段C.招标阶段 D.施工阶段15.对由于业主原因所导致的目标偏差，可能成为首选措施的是（ ）。A.组织措施 B.技术措施C.经济措施 D.合同措施16.以下（ ）适用于监理内容比较明确的中小型工程的监理费计算。A.按建设工程投资的百分比计算法B.工资加一定比例的其他费用计算法C.按时计算法D.固定价格计算法17.衡量建设工程风险概率的方法中，（ ）的结果比较接近客观概率。A.相对比较法 B.绝对比较法C.概率分布法 D.函数法21.（ ）就是一个识别、确定和质量风险，并制定、选择和实施风险处理方案的过程。A.风险评价 B.实施对策C.风险识别 D.风险管理22.损失控制中，组织措施的首要任务是（ ）。A.采取风险分隔措施B.采取风险分散措施C.保证整个建设工程总体合同结构合理D.明确各部门和人

员在损失控制方面的职责分工23.属于专业监理工程师在项目
监理中应承担的职责是（ ）。 A.检查承包单位人力、材料、
机械投入及运行情况B.审核工程计量和原始凭证C.审定施工
组织设计D.调解合同争议24.在业主委托一家监理单位监理的
条件下，要求监理单位有较强的（ ）能力。 A.质量控制与投资
控制 B.质量控制与合同管理C.合同管理与组织协调 D.组织
协调和质量控制25.关于项目总承包管理模式，下列说法错误
的是（ ）。 A.项目总承包管理，不直接进行设计与施工B.具
有合同关系简单的优点C.项目总承包管理单位不是项目实施
的基本力量D.项目总承包管理单位自身经济实力一般比较强

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com