

2007年监理工程师考试建设工程监理基本理论与相关法规难点解答7 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/206/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_206538.htm

知识点：监理规划的概念与作用

1.【问题】由项目监理机构的专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准实施的监理文件是（ ）。A．监理大纲 B．监理规划 C．监理实施细则 D．监理合同【解答】答案是C。

根据教材第135页，监理实施细则由项目监理机构的专业监理工程师编写，经总监理工程师批准实施。监理大纲的编制人员应是监理单位经营部门或技术管理部门人员，也应包括拟定的总监理工程师。监理规划由总监理工程师主持编制，经监理单位技术负责人批准后实施。2.【问题】监理规划除基本作用外，还具有（ ）等方面的作用。A．指导项目监理机构全面开展监理工作 B．监理单位内部考核依据 C．监理单位的重要存档资料 D．业主确认监理单位履行监理合同的依据 E．政府建设主管机构对监理单位监督管理的依据【解答】答案是BCDE。这个题目要特别注意审题，题目问的是“除基本作用外”，选项A是监理规划的基本作用，所以A不能选。

如果题目问的是监理规划的作用，根据教材看有4句话，包括了题目中的5个选项，也就是说5个选项都是正确答案，这样不符合多选题的要求：至少有一个不符合题意。3.【问题】

下列说法中，符合监理规划的是（ ）A.由项目总监理工程师主持制定 B.监理规划是开展监理工作的第一步 C.监理规划是签订合同之前制定的 D.监理规划相当于工程项目的初步设计

【解答】答案是A。监理规划必须要由总监理工程师主持制定，这是总监理工程师的职责，而且这项工作不能委托给专

业监理工程师来做。（可以参考《监理规范》3.2监理人员的职责）监理规划是以监理大纲为依据的，因此从这个角度来说，监理大纲发生在监理规划之前，监理规划不能说是监理工作的第一步。选项B不准确。监理规划的定义中明确指出，监理规划是在监理单位接收业主委托并签订监理合同之后制定的，所以监理规划是签订合同之前制定的是不对的。选项C不准确。在教材中135页，确实存在“监理实施细则又简称监理细则，其与监理规划的关系可以比作施工图设计与初步设计的关系。”这句话，但是没有比较的对象就直接说“监理规划相当于工程项目的初步设计”是不恰当的。选项D不准确。

4.【问题】监理规划是监理单位重要的()。 A . 存档资料 B . 计划文件 C . 监理资料 D . 历史资料【解答】答案是A。根据教材136页监理规划的作用，监理规划反映了一个建设工程监理工作的全貌，是最好的监理工作过程记录，因此是每一家监理单位的重要存档资料。【复习提示】监理规划的概念的复习要注意监理大纲、监理规划和监理实施细则三者存在依据性关系：监理大纲 监理规划 监理实施细则，以及三者的差别，主要表现为编制人、编制时间、作用不同。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com