

咨询师《项目决策分析与评价》重点内容和习题一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/213/2021_2022__E5_92_A8_E8_AF_A2_E5_B8_88_E3_c60_213515.htm

第一章 概述一、考试要求与内容辅导（一）考试要求1．了解项目决策分析与评价的目的。2．熟悉项目决策分析与评价工作的基本要求。3

．掌握项目决策分析与评价的基本内容和工作程序。（二）内容辅导本章对项目决策与决策分析评价做了概括性介绍，涉及项目决策应遵循的原则、项目决策分析与评价的概念、目的、内容、工作程序及评价工作的基本要求。学习时，建议读者先通读全章内容，首先对项目决策分析与评价有一个整体的认识，做到基本了解。在全部学完本册书后，再重新学习本章的内容。针对已全面掌握的项目决策分析与评价的各阶段的内容，追根溯源，思考各部分内容在项目决策分析与评价体系中的地位和作用以及相互之间的区别和联系。考虑各部分内容的衔接，做到举一反三，融会贯通。二、复习题（一）单项选择1．机会研究的主要目的是对（ ）进行分析，寻找投资机会，鉴别投资方向，选定项目，确定初步可行性研究范围，确定辅助研究的关键方面。A．政治经济环境 B．市场环境 C．供求关系 D．国民生产总值2．在市场经济条件下，（ ）是反映投资机会的最佳机会的重要来源。A．汇率 B．市场 C．政策 D．供求关系 3．在投资机会研究阶段，机会研究的重点是（ ），鉴别投资方向，选定建设项目。A．投资市场的调查 B．投资环境的分析 C．投资风险的预测 D．投资目标的定位4．方案评价与选择的方法很多，一般可归纳为三类，下面（ ）不属于其中。A．经验判断法 B．数学分

析法 C . 案例比较法 D . 实验法

5 . () 的工作是投资项目的首要环节和重要方面 , 对投资项目能否取得预期的经济、社会效益起着关键作用。 A . 项目策划和决策阶段 B . 项目实施前的准备工作阶段 C . 项目实施阶段 D . 项目建成和总结阶段

6 . 建设项目具有 () 的特点 , 一旦投资下去 , 工程建起来了 , 设备安装起来了 , 即使发现错了 , 也很难更改 , 损失很难挽回。 A . 周期长 B . 投资大 C . 风险大 D . 不可逆转性

7 . 全面准确地了解和掌握决策分析与评价有关的 () 是决策分析和评价的最基本要求。 A . 信息 B . 资料数据 C . 国家颁布的有关项目评价的基本参数和指标 D . 有关项目本身的市场、原材料、资金来源等各项数据资料。

8 . 在项目决策分析与评价时 , 对包括较多难以量化的抽象因素 (如社会因素、心理因素、道德因素等) 的决策问题进行分析时 , () 是绝不可少的。 A . 数学分析法 B . 实验法 C . 经验判断法 D . 问卷法

9 . 动态分析方法是指在项目决策分析与评价时考虑资金的 () , 用复利计算方法计算 , 从而进行价值判断的一种方法。 A . 利率 B . 计息期 C . 汇率 D . 时间价值

10 . 项目建议书着重从客观上对拟建项目的 () 做出分析 , 并初步分析项目建设的可能性。 A . 充分性 B . 必要性 C . 充要性 D . 可行性

(二) 多项选择题

1 . 初步可行性研究的目的是 () 。 A . 判断项目的构想是否有生命力 B . 评价是否应当开始进行详细的可行性研究 C . 评价是否应当开始进行辅助研究 D . 论证机会研究 E . 鉴别投资方向

2 . 下面选项中 () 属于可行性研究的内容。 A . 市场分析与预测 B . 初步进行建设方案的策划 C . 制定项目进度计划 D . 对项目进行不确定性分析 E . 估算项目所需人员

3 . 一个建设项目从投资意向开始到投资终

结的全过程，大体分为（ ）。A．项目的策划和决策阶段 B．项目的投标和审批阶段 C．项目实施前的准备工作阶段 D．项目实施阶段 E．项目建成和总结阶段

4．项目决策应遵循（ ）的原则。A．科学化 B．数据化 C．民主化 D．务实化 E．理性化

5．可行性研究必须坚持（ ）等原则。A．客观性 B．科学性 C．严肃性 D．可靠性 E．实事求是

6．项目决策是指投资者按照自己的意图目的，在调查分析、研究的基础上，对（ ）以及投资项目的选择和布局等方面进行技术经济分析，判断投资项目是否必要和可行的一种选择。A．投资规模 B．投资方向 C．投资结构 D．投资分配 E．投资效益

7．经验判断法即依靠咨询工程师的经验进行综合判断，其中经验之所以作为决策选择的依据，在于历史发展存在（ ）。A．规律性 B．继承性 C．必然性 D．合理性 E．选择性

8．数学分析法指包括（ ）等建立在数学手段基础上的定量化分析技术。A．系统分析 B．线性分析 C．统筹方法 D．逻辑思维 E．数学模型

9．定性分析，是一种在占有一定资料的基础上，根据咨询工程师的（ ）和逻辑推理能力进行的决策分析。A．经验 B．洞察力 C．直觉 D．学识 E．时机把握

10．对企业内外部资源条件分析，主要是企业内部（ ）能力的分析，以及外部建设条件的分析。A．财力 B．物力 C．风险 D．管理 E．技术

（三）判断题

1．可行性研究是围绕项目的必要性进行分析研究，项目建议书是围绕项目的可行性进行分析研究，必要时还需对项目的必要性做进一步论证。（ ）

2．经验判断法是咨询工程师依靠经验主观做出的判断。（ ）

3．项目决策分析与评价时应遵循定量分析与定性分析相结合的原则，且以定性分析为主。（ ）

4．动态分析是用复利计算方法计算资

金的时间价值，这样指标比较简单、直观，使用起来比较方便。（ ）5．逐步淘汰法是把方案作两两对比，在对比定出高低或优劣的基础上再做出综合评价。（ ）6．可行性研究是在机会研究的基础上对方案的技术、经济条件进一步论证。（ ）7．试验法是项目决策分析与评价工作中的一种基本方法。（ ）

三、参考答案与难点解析（一）单项选择题1．A 2．B 3．B 4．C 5．A 6．D 7．B 8．C 9．D 10．B（二）多项选择题回．ABC 2．CD 3．ACDE 4．AC 5．ABDE 6．ABCD 7．AB 8．ABC 9．ABCD 10．ABDE（三）判断题1．x 2．x 3．x 4．x 5．x 6．X 7．X

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com