

一级建造师《建设工程经济》试题第1章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/223/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c54\\_223769.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/223/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_223769.htm)

一、单项选择题

1.建设工程项目管理是落实（ ）的基本形式和方法。 A.连续性的投资活动 B.间断性的投资活动 C.一次性投资活动 D.多次性投资活动 [答案]C

2.无论何种建设工程项目，都必须完整经过投资前期、（ ）和建成投产期三个阶段。 A.投资中期 B.投资建设期 C.投资后期 D.投资完成期 [答案]B

3.项目投资影响的四因素模式，把建设工程项目投资控制分为四种类型，其中第一种类型作用为（ ）。 A.是对项目各阶段技人要素（非工作本身需要的）投资成本的控制 B.是对项目各阶段工作本身所需投资费用的控制 C.是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到控制总投资费用的目的 D.是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到提高投资效益（或使用功能）的目的 [答案]B

4.建成投产期主要包括项目的总结评价、（ ）、资金回收三个环节。 A.实现生产经营目标 B.建设工程项目选址 C.制定年度建设计划 D.生产准备 [答案]A

5.一个国家、地区或者银行投资建设的各个项目，按照自身运动的客观规律，顺次经过投资建设过程的各个阶段，直到竣工投产达到预期目标，收回投资，再投资于新的项目的过程，叫（ ） A.建设工程项目周期 B.技术周期， C.产品周期 D.企业周期 [答案]A

6.技术周期（ ）产品周期。 A.等于 B.快于 C.慢于 D.以上几个答案都不对 [答案]B

7.项目规划设计阶段的基本特征是（ ）和技术的双重性。 A.设计 B.费用 C.智力 D.决策 [答案]C

8.项目施工阶段的投入包括两方面：一是（ ），二是建筑施工要素的投入。

A.料费 B.建筑施工人员的工作报酬 C.项目论证分析人员的工作报酬 D.建设用地费

鹏在Ja [答案]B 9 . 项目施工阶段的基本特征是资金和 ( ) 的双重性。 A.劳动 B.费用 C.智力 D.决策

叫疆 [答案]A 10.一种产品从设计、批量生产投入市场，到逐步不适应消费者需要，被新产品淘汰的过程，叫 ( )。 A.项目周期 B.技术周期 C.产品周期 D.企业周期

噩 [答案]C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)