

监理工程师《工程建设监理基本理论与相关法规》模拟试卷(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/224/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_224398.htm 一、单选 1.监理工程师应明确，施工现场安全由（ ）负责。 a.施工企业 b.项目业主和施工企业共同 c.监理单位和施工企业共同 d.项目业主、施工企业和监理共同 2.总监理工程师负责制的主要含义是总监理工程师（ ）。 a.可以在授权范围内发布有关指令 b.在监理合同授权范围内全面负责受委托的监理工作 c.对所监理的工程负全面指挥之责 d.承担监理合同规定的监理单位全部责任 3.项目总监理工程师应集中力量做好（ ）工作，竭尽全力协助业主在计划的投资、进度、质量目标内把工程建成。 a.目标规划 b.动态控制 c.目标控制 d.合同管理 4.建筑工程开工前，（ ）人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。 a.施工单位向工程所在地的县以上 b.建设单位向工程所在地的县以上 c.建设单位会同施工单位向工程所在地的市级以上 d.建设单位或施工单位向工程所在地的省级 5.为解决监理市场问题，（ ）是推行建设监理制的关键举措 a.建立良好的法制环境 b.贯彻实施项目业主责任制 c.在工程建设领域建立约束协调机制 d.建立咨询评估机制 6.不同资质等级的监理单位在监理工程的（ ）上是不加以区别的。 a.区域范围 b.部门范围 c.工程等级 d.专业划分 7.监理合同及其他工程建设合同与监理单位和被监理单位的关系是（ ）。 a.监理单位按监理合同开展监理活动，被监理单位按其它工程建设合同接受监理 b.监理单位按监理合同和其他工程建设合同开展监理活动，被监理单位按它与业主签订的工程建设合同接受监理 c.监理单位按监理合同开展

监理活动，被监理单位按监理合同和其他工程建设合同接受
d.监理单位和被监理单位均按监理合同和其它工程建设
合同开展监理或接受监理 8.政府建设主管部门主要根据（ ）
对监理单位进行资质定级 a.监理能力和管理水平b.完成监理工
程的数量和等级c.人员素质和监理业绩d.监理业绩和监理效果
9.监理单位与承包单位在（ ）的要求方面有着较大的区别 a.人
员素质和构成b.按资质等级承揽业务c.开展经营活动d.遵守法
律、法规 10.考察监理单位的（ ），主要看其领导者的能力，
规章制度建立和贯彻情况，对监理规划的制定和实施情况 a.
监理人员素质b.管理水平c.监理业绩d.专业配套能力 11.监理单
位与项目业主之间是（ ）关系 a.通过招标投标建立的承包方b.
监理合同所约定的合同甲、乙方c.建筑市场上的三大主体d.组
织内授权与被授权 12.经建设主管部门核定的监理业务范围是
指（ ） a.可以在什么建设阶段监理什么等级的工程 b.可以在
什么地区、部门开展监理活动 c.可以在什么地区、部门监理
什么等级的工程 d.可以在什么地区、部门监理什么等级的工
程和什么专业的工程 13.某监理单位做到了（ ），以及其他有
关守法规定就可以认定它是基本依法经营的。 a.所有监理人
员能够遵守监理工程师职业道德守则和纪律 b.认真接受政府
建设主管部门的监督、指导和协调 c.在核定的范围内开展经
营活动 d.所有监理人员均不违反兼职规定 14.业主委托监理时
，在选择监理单位方面主要看重（ ） a.监理费报价b.监理单
位的经验c.监理单位各资质要素情况d.监理单位成立时间早晚
15.下列各项中，（ ）应列入监理费的直接成本。 a.监理业务
培训费b.监理单位职工福利费 c.监理单位经营活动费d.开展项
目监理活动的办公设施费 16.监理工程师为避免控制的时滞影

响，应当采取如（ ）的主动控制措施，使控制工作更为有效。
。 a.积极主动的发现工程建设过程的各种问题，并采取措施加以纠正
b.调动每个监理人员的积极性，为实现目标做出贡献
c.制定目标规划和计划，为目标控制提供依据
d.识别影响目标实现的各种潜在因素，并采取有效措施避免或减少他们的影响

19.控制系统的各子系统中，（ ）具有制定标准、评价绩效、纠正偏差的基本功能。
a.被控子系统
b.控制子系统
c.存储子系统
d.信息反馈子系统

20.监理单位在实施建筑工程监理时，应对（ ）进行控制。
a.工程质量、施工工期和施工成本
b.工程项目功能、使用要求和质量标准
c.工程建设投资方向、投资结构
d.施工质量、建设工期和建设资金的使用

[1] [2] [3]

下一页 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com