

一级建造师建筑工程项目管理模拟试题(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/225/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c57_225085.htm 资料类别：注册建筑师考试 资料格式：WORD格式 资料来源：考试吧

(Exam8.com) 资料下载： [点击这里下载](#) 内容预览：1Z201000

建设工程项目管理概论1Z201010 掌握建设工程项目管理的类型和建设各方项目管理的目标和任务1. 项目管理核心任务是

(C) A.进度控制 B. 质量控制 C. 目标控制 D.投资控制2. 建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目

策划，以使项目的 (ACD) 得以实现。 A.费用目标 B. 安全目标 C. 进度目标 D.质量目标 E.成本目标3. (C) 的项目管理是

管理的核心A.设计方 B. 施工方 C. 业主方 D.监理方4. 项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的关系是 (D) A.矛盾的

B. 对立的 C. 统一的 D.对立统一的5. .建设工程项目的全寿命周期包括项目的 (ABC) A.决策阶段 B. 实施阶段 C. 使用阶段

D.保修阶段 E. 竣工验收阶段6. .项目管理中最重要的是(D)。 A.投资控制 B.进度控制 C.合同管理 D.安全管理7. .工程项目总承包方的项目管理主要服务于(B、 E)。 A.业主方的

利益 B.总承包方本身的利益 C.社会的利益 D.施工方的利益 E. 项目的整体利益1Z201020 掌握建设工程监理的概念、工作性质和工作任务8. 我国推行建设工程监理制度的目的是(A、 B

、 D)。 A.确保工程建设质量 B.提高工程建设水平 C.提高我国的监理水平 D.充分发挥投资效益 E.增加咨询服务的市场份额9. 建设工程监理的依据是 (ABCD)。 A. 国家批准的工程

建设项目文件 B. 有关工程建设的法律法规C. 工程监理合同 D.

工程建设合同E. 遵循守法、诚信、公正、科学的准则 10. 必须实行监理的建设工程包括 (BCDE)。 A. 国债建设工程 B. 大中型公用事业工程 C. 国家重点建设工程 D. 成片开发建设的住宅小区E. 利用国外政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 11. 监理单位与项目法人之间是委托与被委托的 (C)。 A. 代理关系 B. 法律关系 C. 合同关系 D. 经济关系 12. 从事工程建设监理活动，应当遵循的准则包括 (ABCD) A. 守法 B. 诚信 C. 公正 D. 科学 E. 有偿 13. 我国的工程建设监理属于国际上的 (C) 项目管理的范畴。 A. 施工方 B. 供货方 C. 业主方 D. 总承包方 14. 工程监理单位承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担 (P5)。 A. 连带赔偿责任 B. 连带违约责任 C. 共同法律责任 D. 共同赔偿责任 1Z201030 掌握建设工程项目管理相关的组织理论及基本的组织工具 15. 下图所示的组织结构属于 (P6)。 A. 线性组织结构 B. 职能组织结构 C. 矩阵组织结构 D. 不允许多重命令 E. 是一种传统的组织结构模式 16. 有两个指令源的组织结构模式是 (A)。 A. 矩阵组织 B. 线性组织 C. 职能组织 D. 事业部组织 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com