

2005年《建设工程质量、投资、进度控制》考试试卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/225/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E3_80_8A_c59_225029.htm

一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1.从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是()。 A.设计计算失误 B.操作未按规程进行 C.施工方法不当 D.机械设备正常磨损 2.政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的()。 A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体 3.工程开工前，应由()到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.监理单位协助建设单位 4.建设工程质量的特性中，“在规定的时间内和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的()。 A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.适用性 5.初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于()。 A.技术方案的比较、分析 B.使用功能及质量要求是否得到了满足 C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6.我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在()中给出。 A.总体设计文件 B.初步设计文件 C.技术设计文件 D.施工图设计文件 7.设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由()整理，与会各方会签。 A.施工单

位 B . 监理单位 C . 设计单位 D . 建设单位

8 . 为了便于过程控制和终端把关 , 按施工层次划分的质量控制系统过程 , 是指分别对 () 所进行的控制过程。 A . 检验批、分项、分部、单位工程 B . 资源投入、生产过程、产出品 C . 施工准备、施工过程、竣工验收 D . 施工人员、检验人员、监理人员

9 . 工程开工前 , 应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核 , 该复测工作应由 () 完成。 A . 勘察单位 B . 设计单位 C . 施工单位 D . 监理单位

10 . 施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位 , 总包单位应尽快与分包单位签订分包协议 , 并将协议的副本报 () 备案。 A . 建设单位 B . 项目监理机构 C . 质量监督站 D . 建设行政主管部门

11 . 为了确保工程质量 , 对于大宗器材和材料的采购 , 一般宜 () 。 A . 考核合格供货厂家后直接向厂家订货 B . 货比三家 , 直接在市场上采购 C . 通过样品试验、鉴定后 , 请中介机构代为采购 D . 采用招标的方式采购

12 . 监理工程师对施工质量的检查与验收 , 必须是在承包单位 () 的基础上进行。 A . 班组自检和互检 B . 组自检和专检 C . 自检并确认合格 D . 班组自检合格

13 . 施工过程中 , 监理单位见证取样的试验费用应该由 () 支付。 A . 施工单位 B . 建设单位 C . 监理单位 D . 施工和监理单位共同

14 . 设备的购置是影响设备质量的关键环节 , 设备安装单位直接从市场上采购设备时 , 设备采购方案最终需获得 () 批准。 A . 设计单位现场代表 B . 建设单位项目负责人 C . 监理单位项目总监 D . 总包单位项目负责人

15 . 设备监造是根据设备采购要求和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动 , 监造人员原则上由 () 派出。 A . 总承包单位 B . 设备安装单位 C . 监理单位 D

· 设备采购单位 16. 全面考核项目建设成果，检查设计与施工质量，确认项目能否投入使用的最主要环节是()。 A. 过程控制 B. 中间验收 C. 竣工验收 D. 工程评估 17. 《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，()是按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分的。 A. 检验批 B. 分项工程 C. 分部工程 D. 单位工程 18. 各类房屋建筑工程和市政基础设施工程，竣工验收合格后，都应该在规定的时间内将工程竣工验收报告和有关文件，由()报建设行政主管部门备案。 A. 施工单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 建设单位与监理单位共同 19. 经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用的要求，可以按技术处理方案和()进行验收。 A. 设计单位意见 B. 协商文件 C. 建设单位意见 D. 质量监督部门意见 20. “影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷”的质量事故，是认定()的一个条件。 A. 一般质量事故 B. 严重质量事故 C. 一级重大质量事故 D. 四级重大质量事故 21. 工程质量事故处理完成后，整理编写质量事故处理报告的是()。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 事故调查组 D. 事故单位 22. 在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是()。 A. 收集有关资料 B. 现场调查研究 C. 进行必要的计算 D. 分析、比较可能的因素 23. 在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是()。 A. 总体平均值 B. 样本平均值 C. 中位数 D. 变异系数 24. 在下列质量控制的统计分析方法中，应采用等距抽样的是()。 A. 相关图法 B. 排列图法 C. 管理图法 D. 直方图法 25. 在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用()。 A. 排列图法 B. 因果分析图法 C. 直方图法

D . 控制图法 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com