

《工程咨询概论》2005年试题点评4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/225/2021_2022__E3_80_8A_E5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_c60_225125.htm 资料类别：咨询工程师考试 资料格式：WORD格式 资料来源：考试吧

(Exam8.com) 资料下载： [点击这里下载](#) 内容预览：二、多项选择题(共35题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意,有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)61. 我国工程咨询的业务范围包括()。A. 为经济和社会发展提供规划和政策咨询或专题咨询B. 为各类工程项目提供全过程或分阶段的咨询c. 为现有企业的技术改造或管理提供咨询，。D. 为客户提供投资选择、市场调查、资产评估服务E. 为客户提供融资风险担保答案

：[ABCD)考试要点：工程咨询的业务范围。62. 世界银行从投资者的管理角度，将贷款项目的周期划分为()等阶段。A. 项目立项 B. 项目评估 C. 项目设计 E. 项目后评价 答案

：[ABDE)点评：世界银行等国际金融组织贷款项目的周期是从投资银行的管理角度划分的，包括项目立项、项目准备、项目评估、谈判与董事会批准、项目执行和监督、项目后评价六个阶段。因此ABDE正确，C不正确，世界银行没有把项目设计单独划分为一个阶段。详见教材P4。考试要点：国际金融组织的项目周期。63. 世界银行贷款项目由借款国负责的主要工作任务有() A. 项目后评价 B. 项目执行 C. 项目评估 D.项目准备 E项目监督答案：[BD)点评：A不正确，项目后评价由世界银行独立进行；c不正确，在项目完成准备后，世行要对项目进行全面评估；E不正确，项目监督由世界银

行实施。B、D正确，项目执行和项目准备主要由贷款国负责。详见教材P4。考试要点：国际金融组织贷款项目实施周期内各阶段的任务。

64. 项目决策管理层在项目策划阶段委托的咨询业务可包括()。A. 规划论证与评估 B. 编制可行性研究报告 C. 评估项目建议书 D. 评估可行性研究报告 E. 工程勘察设计
答案:[ACD]考试要点：项目决策管理层的工作和委托咨询服务业务。

65. 我国项目建设程序中，大型复杂工程项目的的设计分为() A. 初步设计 D. 技术设计 C. 结构设计 D.智能设计 E. 施工图设计
答案：[ABE]点评：我国项目建设程序中，设计阶段一般分为工程的初步设计和施工图设计，但是对于重大项目和技术复杂项目，在初步设计后还增加了一项技术设计。、因此A、B、E正确。C、D不正确，结构设计和智能设计是按专业划分的，不是按阶段划分的。详见教材P5。考试要点：我国项目建设程序中设计阶段的划分。

66. 按我国项目建设程序要求，项目可行性研究在论证项目必要性和作用的基础上，进一步分析论证拟建项目的()。A. 区域性贡献 B. 技术可行性 C.经济合理性 D.社会与环境影响 E. 施工准备的落实
答案：[BCD]考试要点：项目可行性研究的分析论证内容。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com