

工程项目组织与管理第三章 ~ 第四章习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/225/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_A1_B9_E7_c60_225900.htm 第三章 工程项目的综合管理一、单项选择题1.工程项目进展报告介绍()。A.已经花费了多少资金B.工程项目是否在进度计划和预算内C.工程项目组织在某一特定期间内所完成的工作D.工程项目在某一特定时间点上所处的位置二、多项选择题1.建立工程项目计划实施的监测纪录体系和统计报告制度时要做到()。A.明确计算口径和计算方法B.建立监测纪录和统计的指标体系C.管理者亲临现场，亲自纪录，以保证纪录数据的准确可靠D.明确监测的部位和时间间隔E.保证监测纪录的客观性、科学性和可追溯性2.下列关于工程项目状态报告的说法正确的是()。A.工程项目状态报告根据相关人员的需要有不同的格式B.工程项目状态报告应对具有高技术风险的任务予以特别注意C.工程项目状态报告介绍完成某项任务要多久D.工程项目状态报告介绍已经花费了多少资金E.工程项目状态报告预测工程项目未来的状态和进度参考答案一、单项选择题：1.C二、多项选择题：1.ABDE 2.ABCD[1] [2] 下一页 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com