

二级建造师施工管理模拟试题及解析 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/232/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_232126.htm

一、单项选择题(共35题，每题2.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. ()是项目目标控制的基本方法论。A. 动态控制原理B. 静态控制原理C. 质量控制原理D. 成本控制原理

2. 国际上把建设监理单位所提供的服务归为()服务。A. 工程咨询B. 工程管理C. 工程监督D. 工程策划

3. 施工项目的施工资源管理的目的是()。A. 通过施工资源的合理选择，为项目目标的实现提供资源保证B. 通过施工资源的合理分配，为项目目标的实现提供资源保证C. 通过施工资源的合理配置，为项目目标的实现提供资源保证D. 通过施工资源的合理使用，为项目目标的实现提供资源保证

4. 项目的核心任务是()。A. 项目的质量控制B. 项目的目标控制C. 项目的安全控制D. 项目的进度控制

5. 据国际有关文献资料介绍,建设工程项目10% - 33%的费用增加与()存在的问题有关。A. 信息交流B. 施工质量C. 施工进度D. 员工素质

6. ()是一种传统的组织结构方式。A. 强矩阵组织结构B. 弱矩阵组织结构C. 职能组织结构D. 线性组织结构

7. 在力求资源需求均衡的资源进度计划中，一般情况下，重点考虑()。A. 稀有资源B. 次要资源C. 昂贵资源D. 主导资源

8. 项目人力资源管理的目的是调动所有项目干系人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现()。A. 项目目标B. 工期目标C. 进度目标D. 质量目标

9. 编制设计任务书属于建设工程项目的()。A. 项目决策阶段B. 项目实施阶段C.

项目招投标阶段D．项目使用阶段10．合同风险属于()。A．组织风险B．经济与管理风险C．工程环境风险D．技术风险11．材料费属于()。A．直接工程费B．措施费C．规费D．企业管理费12．随着市场经济的进一步发展，企业决定利润率水平的自主权将会()。A．不变B．变小C．变大D．不确定13．()是施工项目成本决策与计划的依据。A．施工成本预测B．施工成本计划C．施工成本控制D．施工成本核算19.施工方是项目的一个参与方，其项目管理主要服从于()和其自身利益。A.业主的利益B．施工方的利益C．设计方的利益D．项目的整体利益20.旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即()。A．停工B．返工C．检查D．整改

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com