

深圳市轨道交通项目进度提速 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/235/2021_2022__E6_B7_B1_E5_9C_B3_E5_B8_82_E8_c41_235847.htm 6月6日下午，深圳市重大项目建设推进会在市民中心举行，市委常委、常务副市长刘应力主持会议。会议透露，今年15月全市重大建设项目投资保持平稳增长，累计完成投资140.2亿元，轨道交通类项目进度明显提速，完成年度投资计划的39.8%。刘应力指出，各有关部门和项目单位应严格抓好落实，按承诺、按时、保质保量完成建设工作，各承建单位须在固定资产投资方面完成任务，各方要齐心协力、廉洁高效推进重大建设项目，为社会经济快速稳定发展作出贡献。他要求，有关部门要密切跟踪各项目进展情况，继续按照半月一协调、一月一督办的要求切实开展工作。据初步统计，深圳市在建的127个重大建设项目今年15月累计完成投资140.2亿元，约占年度投资计划的39.5%，比去年同期高出6.5个百分点，5月份单月完成投资26.8亿元，占年度投资计划的7.55%，同比高出0.53个百分点，重大建设项目投资保持了平稳增长的态势。其中，轨道交通类项目进度明显提速，完成投资9.67亿元，占年度投资计划的39.8%，5月份单月完成年度投资计划的11.7%。高新技术和先进制造业项目也进展突出，完成投资58.7亿元，占年度投资计划的66.5%，完成情况好于去年同期。机场港口类、道路交通、现代服务业三类项目完成投资46.9亿元，占年度投资计划的29%。社会事业、三旧改造和产业集聚基地类项目呈稳步推进态势，累计完成投资分别为4.2亿元、3.4亿元，各占年度投资计划的25.3%、38.6%。按投资来源区分，127个重

大建设项目中有66个政府投资项目、61个社会投资项目。政府投资项目今年15月累计完成投资36.1亿元，占年度投资计划的29.9%，社会投资项目累计完成投资104.1亿元，占年度投资计划的44.3%。按建设阶段区分，重大建设项目中的14个竣工项目累计完成投资19.2亿元，占年度投资计划的39.5%；60个续建项目累计完成投资113.2亿元，占年度投资计划的44.2%；53个新建项目累计完成投资7.8亿元，占年度投资计划的11.9%。深圳市发改局、贸工局、监察局等20余个政府职能部门和六区政府相关负责人参加了昨天的会议，各部门与31个存在问题的重大项目建设单位就如何快速稳妥地解决相关问题进行了充分讨论协调。（吴凡）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com