

一级建造师专业辅导市政教材（六十六）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_239134.htm 1K421052 工程施工预算的编制依据 施工预算即指施工图预算，是拟建工程设计概算的具体化文件，也是单项工程综合预算的基础文件。施工图预算的编制对象为单位工程。故亦称单位工程预算。施工图预算的编制依据如下：(1)获得批准和会审通过的施工图文件 施工图文件必须由上级主管部门审批通过，有业主、设计人员及有关专家的会审纪要文件，有相关标准图集。这样的施工图文件是编制施工图预算的基础性依据。(2)施工组织设计 施工组织设计是详细表述工程施工方法、机械选择、平面布置、现场管理、技术措施和进度计划等一系列统筹安排的重要文件，与工程量计算、定额选用息息相关，因而是施工图预算编制的重要依据之一。(3)工程预算定额 此定额是分项工程项目划分、工作内容和工程量计算的重要依据。(4)经批准的设计概算文件 设计概算是控制工程建设费用的限额，是控制单位工程预算的主要依据。超过设计概算的施工图预算，须经原批准机构批准调整设计概算，否则不得超过。(5)地区单位计价表 采用单价法编制施工图预算时，地区单位计价表是一项基础资料。(6)工程费用定额。(7)材料预算价格。(8)工程承包合同或协议书。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com