

一级建造师专业辅导市政教材（五十九）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_239142.htm 1K421023 施工项目成本目标责任制

项目成本目标责任制的关键是将目标落实到人。

成本目标责任制包括以下几方面: (1)合同预算员的管理责任 (2)工程技术人员的成本管理责任 (3)材料人员的成本管理责任 (4)机械人员的成本管理责任 (5)行政管理人员的成本管理责任 (6)财务成本人员的成本管理责任 1K421024 施工项目

成本管理内容 施工项目成本管理的工作内容主要包括: (1)成本预测 成本预测是施工项目成本决策与计划的依据。 (2)成本计划 (3)成本控制 (4)成本核算 (5)成本分析 (6)成本考核

1K421025 施工项目成本管理程序 《建筑工程项目管理规范

》(GB/T 50326-2001)规定了成本管理的基本程序。 (1)企业进行成本预测； (2)项目经理部编制成本计划； (3)项目经理部实施成本计划； (4)项目经理部进行成本核算； (5)项目经理部进行成本分析并编制月度及项目的成本报告； (6)编制成本资料并规定存档。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com