

一级建造师专业辅导市政教材（五十八）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_239144.htm 1K421022 施工项目成本管理基础工作 成本管理是项目的核心内容。考虑成本分析，要计及消耗形成的成本，也要充分计入成本的补偿，从全面的角度完整地把握成本的客观性。为做好施工项目的成本管理工作，必须做好基础工作：(1)加强成本观念 (2)加强定额和预算管理 完善的定额资料、做好施工预算和施工图预算 是施工项目成本管理的基础。定额资料包括国家统一的工程基础定额，劳务与材料的市场价格信息，包括企业内部的施工定额。根据国家统一定额、取费标准编制“施工图预算”；依据企业的施工定额编制单位工程施工预算及成本计划。通过两个预算对比，可以确定成本控制的程度，对施工项目成本管理具有十分重要的意义。(3)完善原始记录和统计工作 (4)建立健全责任制度 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com