

一级建造师专业辅导市政教材（五十七） PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_239145.htm 1K421020 掌握施工项目

成本管理的基本知识 1K421021 施工项目成本管理的基本原则
在企业管理中，成本管理是企业生存的有源之水。施工项目

成本管理的基本原则是: (1)成本最优化原则 施工项目成本管理的根本目的是在科学合理的限度内，通过对工程项目中各种相关因素的成本管理，达到目标成本最低的要求。要实现成本最低化，必须挖掘所有能降低成本的潜力，在项目的各个环节上，落实相应的措施，最大限度地合理降低成本。

(2)全面管理成本原则 全面成本管理是全企业、全员和全过程的成本管理。 (3)成本责任制 实行全面成本管理必然要对施工项目的成本作层层分解，进行分工负责。

(4)成本管理有效化原则 有效化原则即指:以最少的投入获取最大的产出，以最少的人力完成成本管理工作。这一原则的实施，需要采取行政的或经济的或法律的手段进行。

(5)成本管理科学化原则

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com