

二级建造师施工管理练习题与答案（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/243/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_243039.htm

1 在国际上，施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，其主要任务是（ ）。A. 负责项目的人员配置和物资采购B. 负责项目的技术管理工作C. 代表企业法定代表人在项目上行使法律责任D. 项目目标的控制和组织协调

2 施工企业项目经理由于主观原因或工作失误承担相应责任时，政府主管部门将追究的主要是其（ ）。A. 法律责任 B. 行政责任C. 经济责任 D. 管理责任

3 在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理责任的是（ ）。A. 项目总监理工程师 B. 项目总工程师C. 施工方项目经理 D. 设计方项目经理

4 建设部的有关文件指出，工程项目施工应建立以（ ）为首的生产经营管理系统，实行项目经理责任制。A. 项目总监理工程师 B. 项目总工程师C. 业主 D. 项目经理

5 施工企业项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，不属于其在项目管理方面任务的是（ ）。A. 施工安全管理 B. 施工进度控制C. 工程合同管理 D. 工程投资控制

6 施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者，项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从（ ）的整体利益。A. 业主 B. 总承包单位C. 本企业 D. 本项目各参与方

7 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，在（ ）的授权范围内行使组织项目管理班子、指挥生产经营活动等管理权力。A. 本企业总工程师 B. 本企业法定代表人C. 业主 D. 总监理工程师

8 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业

与建设单位签订的工程承包合同，与（ ）签订项目承包合同。
A. 业主 B. 总承包单位的项目经理 C. 本企业法定代表人 D. 本企业董事会

9 《关于建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题的通知》发布的时间是（ ）。
A. 2001年 B. 2002年 C. 2003年 D. 2004年

10 国际上建造师的执业范围比我国规定的建造师的执业范围（ ）。
A. 宽 B. 窄 C. 相同 D. 无法确定

11 2008年以后，我国大、中型工程项目施工的项目经理必须由（ ）担任。
A. 取得建造师执业资格证书的人员 B. 取得建造师注册证书的人员 C. 取得中级职称的技术人员 D. 取得中级职称的管理人员

12 在我国，建造师是一种（ ）的名称。
A. 工作岗位 B. 技术职称 C. 管理人士 D. 专业人士

13 在我国，项目经理是一个（ ）的名称。
A. 工作岗位 B. 技术职称 C. 管理人士 D. 专业人士

14 建筑施工企业项目经理，是受企业（ ）委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。
A. 董事会 B. 股东代表大会 C. 总工程师 D. 法定代表人

15 取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由（ ）决定。
A. 政府主管部门 B. 业主 C. 施工企业 D. 监理工程师

16 建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为（ ）年。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

17 国发〔2003〕5号文件规定，取消建筑施工企业项目经理资质核准，由（ ）代替，并设立过渡期。
A. 注册监理工程师 B. 注册建造师 C. 注册咨询工程师 D. 注册造价工程师

18 我国规定，2008年以后（ ）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。
A. 国家投资项目 B. 大型工程项目 C. 中型工程项目 D. 小型工程项目 E. 外商投资项目

19 按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（ ）。
A.

是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理B. 是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理C. 对工程项目施工过程全面负责D. 对建设项目全面负责E. 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人20 在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。A. 质量 B. 投资C. 安全 D. 工期 E. 环保21 我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（ ）。A. 担任建设工程项目施工的项目经理 B. 担任所有项目的项目经理C. 从事其他施工活动的技术工作 D. 从事其他施工活动的管理工作E. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务22 在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（ ）。A. 项目经理是项目管理班子的负责人B. 项目经理是一个技术岗位C. 项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权D. 项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调E. 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人23 施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（ ）。A. 选择施工作业队伍 B. 选择监理单位C. 进行合理的经济分配 D. 指挥施工生产经营活动E. 组织项目管理班子24 项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（ ）等。A. 工程质量控制 B. 施工进度控制C. 工程合同管理 D. 项目人力资源管理E. 组织项目管理班子1D 2A 3C 4D 5D 6C 7B 8C 9C 10A 11A 12D 13A 14D 15C16D 17B 18BC 19ACE 20ACE 21ADE 22AD 23ACDE 24ABC 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com