

全国二级建造师考试建设工程施工管理模拟试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/243/2021\\_2022\\_\\_E5\\_85\\_A8\\_E5\\_9B\\_BD\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_c55\\_243728.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/243/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E4_BA_8C_E7_c55_243728.htm) 参考答案一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

- 1.建设工程项目管理中的“费用目标”对施工方而言是（ ）。A.投资目标B.成本目标 C.概算目标D.预算目标
- 2.（ ）的项目管理是项目的核心。A.总承包方B.业主方C.施工方D.监理方
- 3.工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的（ ）。A.法律责任 B.违约责任 C.赔偿责任D.连带责任
- 4.施工企业项目经理由于主观原因或工作失误承担相应责任时，政府主管部门将追究其（ ）。A.经济责任B.法律责任C.管理责任D.行政责任
- 5.业主方的进度目标是指（ ）。A.项目竣工目标B.项目动用的时间目标C.施工进度目标D.里程碑事件的进度目标
- 6.有两个指令源的组织结构模式是（ ）。A.矩阵组织 B.线性组织C.职能组织D.事业部组织
- 7.我国的工程建设监理属于国际上的（ ）项目管理的范畴。A.施工方B.供货方C.业主方 D.总承包方
- 8.建设工程监理应遵循的原则是（ ）。A.守法、诚信、公平、科学B.守法、诚信、公正、科学 D.守法、诚信、有偿、科学 C.守约、诚信、公平、科学
- 9.在事件风险量区域图中，风险量最大的区域是（ ）。A.风险区A B.风险区B C.风险区C D.风险区D
- 10.某分项工程的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费，其人工费为600万元,无措施费，按该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为28%，利润率为7%，则

该分项工程的不含税造价为（ ）万元。 A.819 B.822 C.960  
D.1050(直接工程费=人工费=600万元，措施费=0直接费=600  
万元间接费=600 \* 28%=168万元利润=(600 168)\*7%=53.76不含  
税造价=600 168 53.76=821.76) 100Test 下载频道开通，各类考  
试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)