

模拟试题：二级建造师施工管理模拟试题（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/243/2021_2022__E6_A8_A1_E6_8B_9F_E8_AF_95_E9_c55_243732.htm 参考答案一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只高1个最符合题意)

- 1.项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解,以确定用于目标控制的()。 A.偏差值 B.调整值 C.计划值 D.实际值
- 2.在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时,成本的计划值是()。 A.施工预算 B.工程合同价 C.实际施工成本 D.工程款支付
- 3.在国际上,施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人,其主要任务是()。 A.负责项目的人员配置和物资采购 B.负责项目的技术管理工作 C.代表企业法定代表人在项目上行使法律责任 D.项目目标的控制和组织协调
- 4.建筑材料、半成品、构配件、施工设备、施工设施属于项目资源中的()。 A.物资资源 B.人力资源 C.财力资源 D.供应资源
- 5."自项目开始至项目完成"指的是项目的()。 A.计划期 B.实施期 C.周期 D.工期
- 6.供货方的项目管理工作主要在建设工程项目的()进行。 A.决策阶段 B.实施阶段 C.设计阶段 D.施工阶段
- 7.控制项目目标最重要的措施是()。 A.管理措施 B.组织措施 C.技术措施 D.经济措施
- 8.项目质量、进度、成本控制编码的基础是()。 A.组织结构图 B.项目结构图 C.合同结构图 D.任务分工表
- 9.监理单位是建筑市场的主体之一,建设监理是一种高智能的()。 A.委托代理服务 B.监督管理服务 C.中介代理服务 D.有偿技术服务
- 10.施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于()类型。 A.经济与管理风险 B.组织风险 C.工程环境风险 D.技术风险

100Test 下载频道开通,各类考

试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com