

二级建造师施工成本管理的任务与措施试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/256/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_256345.htm

一、单选题

1.施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是（ ）。 A.施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算 B.施工成本分析是指科学的预测成本水平及其发展趋势 C.施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节 D.施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程

2.施工成本管理的目的是利用组织、经济、技术和合同等措施（ ）。 A.全面分析实际成本的变动状态 B.将实际成本控制在计划范围内 C.严格控制计划成本的变动范围 D.把计划成本控制在目标范围内

3.施工成本预测的实质是在施工项目的施工之前（ ）。 A.对成本因素进行分析 B.分析可能的影响程度 C.估算计划与实际成本之间的可能差异 D.对成本进行估算

4.对施工项目而言，编制施工成本计划的主要作用是（ ）。 A.确定成本定额水平 B.对实际成本估算 C.设立目标成本 D.明确资金使用安排

5.施工成本控制的工作内容之一是计算和分析（ ）之间的差异。 A.预测成本与实际成本 B.预算成本与计划成本 C.计划成本与实际成本 D.预算成本与实际成本

6.施工项目成本控制工作从施工项目（ ）开始直到竣工验收，贯穿于全过程。 A.设计阶段 B.投标阶段 C.施工准备阶段 D.正式开工

7.在对施工项目进行施工成本核算时，需要按照规定的开支范围，对施工项目的支出费用进行（ ）。 A.控制 B.分析 C.考核 D.归集

8.施工成本受多种因素影响而发生变动，作为项目经理应将成本分析的重点放在（ ）的因素上。 A.外部市场经济

B.业主项目管理 C.项目自身特殊 D.内部经营管理 100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com