

建设工程项目信息管理习题 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/256/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c67_256347.htm

- 一、单项选择题
- 1、项目的信息管理的目的旨在（ ）。A.通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务B.使项目信息能方便和有效地获取C.存储信息D.交流信息
 - 2、下列不属于信息管理主要内容的是（ ）。A.信息的分类B.信息管理的任务C.管理类信息D.信息处理的工作平台及其使用规定
 - 3、在当今的时代进行信息管理的核心手段是（ ）。A.基于网络的信息处理平台B.委托咨询公司C.设立信息管理部门D.信息的分类
 - 4、下列属于按信息的内容属性分类的是（ ）。A.投资控制B.管理类信息C.招投标D.设计准备
 - 5、下列不属于基于网络的信息处理平台的硬件和软件构成的是（ ）。A.数据处理设备B.数据通信网络C.广域网D.软件系统
 - 6、为满足项目管理工作的需要，往往需要对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维分类，分类的方法不包括（ ）。A.按项目的分解结构B.按项目实施的工作过程C.按项目管理工作的任务D.按项目完成的质量要求
 - 7、数据通信网络主要有三种类型，其中不包括（ ）。A.局域网B.城域网C.互联网 D.广域网
 - 8、下列主要用于项目的目标控制的体系是（ ）。A.项目管理信息系统B.项目管理互联网系统C.管理信息系统D.项目管理计算机系统。
 - 9、项目管理信息系统的功能不包括（ ）。A.投资控制和成本控制B.进度控制C.合同管理和质量控制D.信息自动化控制
 - 10、合同管理的功能不包括（ ）。A.合同基本数据查询B.合同执行情况的查询和统计分析C.绘制网络图和计划横道图D.标准合同文件

查询和合同辅助起草11、通过信息技术在工程管理中的开发和利用不能实现（ ）。A.信息存储数字化和存储相对集中，信息获取便捷B.信息来源渠道广泛，有用信息多，能自动进行删选C.信息处理和变换的程序化，信息流扁平化D.信息传输的数字化和电子化，信息透明度提高12、成本控制的功能不包括（ ）。A.投标估算的数据计算和分析B.计划施工成本，计算实际成本，计划成本与实际成本的比较分析C.根据工程的进展进行成本控制D.根据工程的进展进行施工成本预测等功能13、各项信息管理任务的工作流程不包括（ ）。A.信息管理手册编制和修订的工作流程B.信息管理处理大量数据，收入大量数据，也即流人和流出过程C.为形成各类报表和报告，收集信息、录入信息、审核信息、加工信息、信息运输和发布的工作流程D.工程档案管理的工作流程14、项目信息管理的目的是（ ）。A.目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务B.目的旨在通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取存档、存储、处理和交流C.目的旨在使项目信息管理具有高优的技术和水平，使信息管理摆脱组织、方法和手段传统的模式和方式D.目的旨在使信息管理处理的手法更精湛15、信息指的是用三种方式传输的知识、新闻或可靠的或不可靠的情报，其中不包括（ ）。A.书面的形式B.口头的形式C.传真的形式D.电子的方式16、项目的进度项编码应考虑三个不同的进度工作项的需要，建立统一编码，服务于项目的进度目标的动态控制，其中三个不同不包括下列（ ）。A.不同层次B.不同深度C.不同等级D.不同用途17、基于互联网的项目信息用户属于（ ）。A.信息商务B.商子商务C.网络

商务D.电子商务18、基于互联网的核心功能是（ ）。A.在互动式的文档管理的基础上，通过互联网促进项目参与各方之间的信息交流和促进项目参与各方的协同工作，从而达到为项目建设增值的目的B.可以服务于多个项目，即成为众多项目服务的公用信息平台C.使建设工程项目的信息处理方式起根本性的变化D.为项目的参与各方提供一个高效的信息交流和协同工作的环境 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com