

一级建造师《建设工程项目管理》模拟试卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_257891.htm

答案《建设工程项目管理》模拟试卷一、单项选择题（每题1分，计70分）1、建设工程项目管理的核心单位是（ ）。A、设计单位 B、施工单位 C、建设单位 D、监理单位2、建设工程项目管理最重要的任务是（ ）A、质量管理 B、安全管理 C、进度管理 D、合同管理3、建设工程项目管理学的非常重要的基础理论学科是（ ）A、系统论 B、控制论 C、组织论 C、信息论4、指导建设工程项目管理的纲领性文件是（ ）A、建设工程项目管理计划 B、建设工程项目管理策划 C、建设工程项目管理筹划 D、建设工程项目管理规划5、业主方委托咨询公司与业主方人员共同进行项目管理，项目经理的委派方应是（ ）A、业主方 B、咨询方 C、总承包方 D、哪方均可6、项目管理的最基本的方法论是（ ）A、系统论 B、动态控制 C、组织论 D、全面管理7、项目经理是（ ）A、执业资格 B、工作岗位名称 C、法定代表人 D、专业人士名称8、实施注册建造师以后，取消的是（ ）A、项目经理 B、项目经理的岗位 C、项目经理的资质核准 D、项目经理责任制9、建设工程总承包的基本出发点是（ ）A、实现建设生产过程的组织集成化 B、形成联合体或合作体 C、组建建设集团 D、实现一条龙生产10、旁站监理时，发现施工企业有违反强制性标准行为的，监理人员有权（ ）A、责令施工企业停止施工 B、报告监理工程师下达局部暂停施工令 C、责令施工企业立即整改 D、报告总监理工程师采取措施 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载

。详细请访问 www.100test.com