

监理工程师投资控制模拟试题（一） PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_257895.htm 一、单项选择题(共40

题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)1.建设工程投资构成中的“积极投资”是指()，其占投资费用的比例大小，意味着生产技术的进步和资本有机构成的程度。A

．设备工器具投资 B．固定资产投资方向调节税 C．建设工程其他投资 D．建筑安装工程投资 答案：A 2.按工程构成分部

组合计算是指计算建设工程投资时，按()顺序计算，并逐层汇总。A．分部、分项、单项、单位工程 B．单位、单项、分项、分部工程 C．分项、分部、单位、单项工程 D．分项、分

部、单项、单位工程 答案：C 3.在建筑安装工程造价中，含税工程造价等于不含税工程造价加上（）。A．增值税及所得税 B．增值税、城乡维护建设税及教育费附加 C．营业税及所得税 D．营业税、城乡维护建设税及教育费附加 答案：D 4

．采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是()。A．承担货物装船后的一切费用和 risk B．负责提供有关装运单据 C．承担接货后的一切费用和 risk D．负责办理保险及支付保险费 答案：B 5.某项目建筑安装工程投资为2000万

元，基本预备费为180万元，设备购置费为500万元，涨价预备费为50万元，贷款利息为90万元，则上述投资中属于静态投资的为()万元。A．2820 B．2730 C．2680 D．2500 答案

：C 6.工业项目的竣工验收一般分为三个工作程序，即：技术竣工(单体试车)、无负荷联动试车和有负荷联动试车；其中单体无负荷试车费应由()支付。A．施工单位的设备安装工

程费 B. 建设单位的联合试运转费 C. 建设单位的研究试验费 D. 建设单位的设备购置费 答案：A

7、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由()支付。 A. 设计单位 B. 建设单位的研究试验费 C. 施工单位的直接费 D. 施工单位的间接费 答案：B

8、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等人员的工资、工资性补贴、劳动保护费等应从()中支付。 A. 建筑安装工程费 B. 设备购置费 C. 生产准备费 D. 预备费 答案：C

9. 已知 $(F/A, i, n) = 2.50$ ， $F = 180$ 万元，则A应为()。 A. 100万元 B. 72万元 C. 50万元 D. 40万元 答案：B

10. 工程量清单主要用于编制招标工程的标底价格和供投标人进行投标报价由()提供。 A. 国家统一发放 B. 招标人 C. 监理单位 D. 特定的咨询单位 答案：B

11. “工程量清单前言和技术规范”作为工程计量不可缺少的依据之一，是因为它不仅规定了清单中每项工程的计量方法，同时还规定了每项单价所包括的()。 A. 工作内容 B. 工作范围 C. 工程内容和范围 D. 工程内容及方案 答案：C

12. 当财务内部收益率为()，则认为项目在财务上可行(i_c 为行业基准收益率)。 A. $FIRR = 0$ D. $FIRR \geq i_c$ 答案：D

13. 反映项目清偿能力的主要评价指标是()。 A. 静态投资回收期 B. 动态投资回收期 C. 投资利润率 D. 投资借款偿还期 答案：D

14. 在单因素敏感性分析图中，影响因素直线()，说明该因素越敏感。 A. 斜率为正 B. 斜率为负 C. 斜率绝对值越大 D. 斜率绝对值越小 答案：C

15. 某建设工程，当折现率 $i_c = 12\%$ 时，财务净现值 $FNPV = 300$ 万元；当 $i_c = 14\%$ 时，财务净现值 $FNPV = -150$ 万元，用内插公式法可求得内部收益率为()。 A. 12% B

. 13.00% C. 13.33% D. 14.00% 答案：C 16. 某建设工程固定资产投资为3376.63万示，流动资金为336.48万元，项目投产期年利润总额为945. 84万元，达到设计能力的正常年份（生产期）的年利润总额为1271.89万元，则该项目的投资利润率为（）。A. 26. 63% B. 32. 44% C. 34. 26% D. 36. 89% 答案：C 17. 扩大单价法编制单位工程概算以（）为依据。A. 概算指标 B. 预算定额 C. 概算定额 D. 类似工程预算资料 答案：C 18. 在限额设计的横向控制中，经济责任制的核心是正确处理（）三者之间的关系。A. 责、权、利 B. 量、价、费 C. 工、料、机 D. 国家、集体、个人 答案：A 19. 下列（）方法不属于审查施工图预算方法。A. 筛选法 B. 对比审查法 C. 逐项审查法 D. 扩大单价法 答案：D 20. 用实物法编制施工图预算，有关人工、材料和施工机械台班的单价，采用的是（）。A. 当时当地的实际市场价格 B. 预算定额手册中的价格 C. 调价文件公布的价格 D. 国家计划价格 答案：A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com