

监理工程师建设工程质量、投资、进度控制模拟试题一 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_257912.htm 参考答案1、对于业主来说，在施工阶段投资控制最难的合同计价形式是()。A、成本加酬金合同B、可调总价合同C、估计工程量单价合同D、纯单价合同 2、建设工程投资控制贯穿于工程建设全过程，但应以()为控制重点。A、决策阶段B、设计阶段C、施工招标阶段D、施工安装阶段E、竣工验收阶段 3、流水强度反映的工程量是指()。A、某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的B、某施工过程(专业工作队)在计划期内所完成的C、整个建设工程在计划期内单位时间所完成的D、整个建设工程在计划期内投入的多种资源量所完成的 4、下列关于建设项目投资风险分析的描述，正确的是()。A、投资回收期越长，项目抗风险能力越强B、投资回收期越长，项目抗风险能力越弱C、盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强D、盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越弱E、敏感性因素越不敏感，项目的风险越大 5、编制设备安装工程概算时，当初步设计深度不够，设备清单不详细，只有主体设备或仅有成套设备重量时，可采用()编制概算。A、概算指标法B、扩大单价法C、预算单价法D、按设备费的百分比法 6、可行性研究的内容包括()。A、市场调查与市场预测B、设计概算C、建设规模与产品方案D、劳动安全卫生与消防E、项目实施进度 7、据统计采用标准设计，可加快设计进度()。A、10%~15%B、1~2倍C、>20%D、3倍以上 8、根据材料信息和保证资料的具体情况，材料质量按检验程度分为免检、抽检

和全检三种。属于免检的材料是()。A、成批生产的构配件B、有足够质量保证的一般材料C、信誉较好企业生产的材料D、工程中常用的材料

9、用实物法编制施工图预算时，其直接工程费的计算与()有关。A、人工、材料、机械的市场价格B、工、料、机的定额消耗量C、预算定额基价D、工程量E、取费定额

10、某建设工程，当折现率 $i_c=10\%$ 时，财务净现值 $FNPV=20$ 万元；当 $i_c=12\%$ 时， $FNPV=-10$ 万元，用内插公式法可求得内部收益率为()。A、 12% B、 10% C、 11.33% D、 11.67%

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com